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Abstrakt: 
 
Daná bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou etapou provádění podlah 
v objektu Rakouského gymnázia, které se nachází v Praze. Hlavní částí dané práce je 
technologický předpis pro nášlapné vrstvy a nosnou podlahovou vrstvu anhydritu. Dále 
je v bakalářské práci řešena situace širších vztahů, zásady organizace výstavby, návrh 
strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a 
poloţkový rozpočet s časovým harmonogramem. 
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Abstract: 
 
This bachelor thesis deals with construction - technologic phase of floors 
implementation in the building of the Austrian gymnasium, which is located in Prague. 
The main part of this thesis is technological regulation for wear layers and floor carrier 
layer of anhydrite. Furthermore, the thesis addresses the situation of wider relations, 
principles of construction organization, proposal of construction assembly, control and 
testing plan, safety and health protection during the work, and the budget of items with 
timeline. 
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ÚVOD 
 
Tématem zadané bakalářské práce je stavebně technologická etapa provádění 
podlah v objektu Rakouského gymnázia Modřice v Praze.  
V objektu jsou navrţeny celkem 4 druhy podlah dle účelu místností a poţadavků 
investora. Objekt má 1.PP a 3.NP. Ve všech podlaţích jsou skladby navrţeny aţ po 
nášlapné vrstvy. Nášlapné vrstvy tvoří Epoxi/polyuretan nátěry, keramické dlaţby, 
linoleum a dřevěná podlaha v místě tělocvičny.  
Cílem práce je vypracování technologického předpisu pro provádění 
jednotlivých nášlapných vrstev a technologický předpis pro anhydritovou podlahu. Dále 
je zpracována situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, návrh strojní sestavy 
technologické etapy, kvalitativní poţadavky a jejich zajištění, zásady organizace 
výstavby včetně výkresu ZS, poloţkový rozpočet s časovým harmonogramem a 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Pro doplnění a porozumění textové části je 
přiloţena výkresová část.  
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1. Průvodní zpráva 
 
1.1 Identifikační údaje 
 
1.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:  
Rakouské gymnázium Modřany 
Místo stavby: 
Pozemky v Praze-Modřanech, území vymezené ulicemi Na Cikorce a 
Československého exilu. Katastrální území Modřany, obec Praha. 
 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Pontos Property, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4 
 
1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Hlavní projektant: Loxia a.s.,Perucká 26, 120 00 Praha 2 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Jan Pyš, autorizovaný inţenýr vedený v evidenci ČKAIT 
pod číslem 0007528 
 
Projektanti jednotlivých částí: 
Architekt – A.K.Bohrn, Wien 
Generální projektant, architekt, stavební řešení, koordinace – Loxia, Praha 
Poţárně bezpečnostní řešení – Ing.Kubínová 
Konstrukční řešení (statika) – Ing.Bryčka 
Zdravotechnika – Tepros, Ing.Jouda 
HVAC (vytápění, vzduchotechnika, chlazení) – Ing.Matoušek 
Elektroinstalace silnoproud – Forgys, Ing.Šimáček 
Elektroinstalace slaboproud – Forgys, Ing.Tříska, Ing.Novák 
MaR/BMS – Forgys, Ing.Bican 
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Gastroprovoz – Empras, p.Růţek 
Dopravní řešení a komunikace - Lucida, Ing.Paleček 
Sadové úpravy - Křeček&Plundra, Ing.Klejchová 
Akustika a hluk – Akustika Praha, Ing.Rozsíval 
Posudky - Tepelně technický a Denního osvětlení - Awal, Ing.Ullmannová 
PENB - Energia Projekt, Ing.Šmídová 
 
1.2 Seznam vstupních údajů 
 
- Studie Österreichisches gymnasium in Prag, únor 2007, A.K.Bohrn (Wien). 
- Poţadavky a upřesnění investora a provozovatele. 
- Konzultace projektu s architektem a technickými specialisty. 
- Průzkumy: 
 Geodetické zaměření včetně zmapování stávajících inţ.sítí. 
 Inţenýrsko-geologický průzkum a hydrologický průzkum. 
 Průzkum bludných proudů (elektrokoroze) a korozivity prostředí. 
 Radonový průzkum - stanovení radonového indexu pozemku. 
 Dendrologický průzkum a vyjádření ke kvalitě půdy. 
 Prohlídka území, fotodokumentace a pasportizace území. 
- Dokumentace pro územní řízení. 
- Vyjádření a poţadavky DOSSů obdrţené v rámci projednávání dokumentace pro fázi 
územního řízení. 
- Majetkoprávní podklady – výpisy a snímek z katastru nemovitostí, smlouvy, apod.. 
 
1.3 Údaje o území 
 
Pozemky určené pro areál školy se nacházejí v Praze-Modřenech, na mírně 
svaţitém území vymezeném ulicemi Na Cikorce a Československého exilu. Areál školy 
je navrţen v nezastavěné části území, území je v současnosti oploceno. Na okraji 
pozemků, podél ulice Československého exilu se vyskytuje náletová zeleň. Velikost 
zájmového pozemku areálu školy je cca 1,1 ha. 
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1.4 Údaje o stavbě 
 
Areál školy je navrţen na pozemcích investora. Dotčenými vlastníky dalších 
pozemků/ nemovitostí (pro inţ.sítě, napojení na veřejné komunikace, zpevněná plocha 
pro umístění veřejně přístupných nádob pro tříděný odpad, atd.) jsou dále zejména 
Hl.m.Praha (Magistrát), resp. Obec Praha 12 (Modřany). Vlastníky sousedících 
pozemků jsou zejména Hl.m.Praha, resp. Obec Praha 12 a soukromé osoby. Dotčené 
pozemky jsou vyznačeny nemovitostí převáţně jako „ostatní plocha“. Pozemky nejsou 
součástí zemědělského půdního fondu. 
 
1.4.1 Poţadavky dotčených orgánů 
 
Projektová dokumentace byla předloţena k vyjádření DSSům (dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy, majiteli a správci inţenýrských sítí). Jejich 
poţadavky a připomínky sdělené firmou písemných vyjádření byly respektovány a 
zpracovány do dokumentace k ţádosti nebo budou zpracovány do dalšího projektového 
stupně. 
 
1.4.2 Orientační údaje stavby 
 
Základní údaje o kapacitě stavby: 
- · Výměra areálu školy … cca 11.170 m2. 
- · Zastavěné plochy budovami … cca 2.010 m2. 
- · Podlaţní plochy budov … cca 5.550 m2. 
- · Zpevněné plochy areálu školy - vozovky a chodníky ...cca 2.360 m2. 
- · Zpevněné plochy areálu školy - sportoviště ... cca 1.150 m2. 
- · Počet studentů … max. 296. 
- · Počet parkovacích stání … 15 PS (z toho 1-2 vyhrazená pro handicapované 
občany). 
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1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
· SO-01 - vícepodlaţní budova školy včetně technické zázemí, markýz, venkovních 
teras a pohledové stěny (která bude slouţit také jako oplocení); 
· SO-02 - budova tělocvičny včetně výstup na schodiště; 
· SO-03 - budova/přístřešek pro odpadky; 
· SO-11 - sportoviště (hřiště, dráha); 
· SO-12 - oplocení; 
· SO-13 - terénní úpravy a opěrné stěny, protihlukový zemní val; 
· SO-14 - sadové úpravy včetně zeleně (trávník, keře a stromy); 
· SO-15 - vybavení parteru mobiliářem a označení školy; 
· SO-16 - komunikace, zpevněné plochy a chodníky: 
a) komunikace vozidlové – vjezd/výjezd, parkoviště, zásobovací a manipulační 
plocha, 
b) komunikace vozidlové – úpravy vozovky v ulici Na Cikorce a Andělova; 
c) chodníky, rampy, vyrovnávací schodiště a zpevněné plochy v parteru školy; 
d) chodníky a zpevněné plochy mimo areál (např. chodník podél Andělovy a 
Na Cikorce a zpev.plocha pro nádoby na tříděný odpad); 
e) dopravní značení, stavební práh; 
· SO-21 - kanalizace dešťová vč. šachet – přípojka DN 200 mm délky cca 7 m; 
· SO-22 - kanalizace dešťová vč. šachet – areálové rozvody, šachty, retenční a  
vsakovací objekty; 
· SO-23 - kanalizace splašková vč. šachet – přípojka DN 200 mm délky cca 8 m; 
· SO-24 - kanalizace splašková vč. šachet – areálové rozvody, šachty; 
· SO-25 - odlučovač olejů a tuků (pro gastroprovoz); 
· SO-26 - vodovod vč. vodoměr.šachty – přípojka DN 63 mm délky cca 13 m; 
· SO-27 – vodovod – areálové rozvody; 
· SO-28 - plynovod vč. skříně HUP – přípojka STL DN 40 mm délky cca 9 m; 
· SO-29 – plynovod – areálové rozvody; 
· SO-31 - elektro napájení vč. přípojkové skříně PRE - přípojka 2x AYKY 
3x 240 mm2 + 120 mm2 délky cca 335 m; 
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· SO-32 - elektro napájení - areálové rozvody; 
· SO-33 - areálové osvětlení (rozvody, stoţáry a svítidla); 
· SO-41 - telekomunikace - přípojka vč. účastnického rozvaděče pro 10 telefonních 
linek (včetně internetu) délky cca 75 m; 
· SO-42 - telekomunikace - areálové rozvody; 
· SO-51 - zařízení staveniště (dočasná stavba); 
· SO-52 - demolice drobných objektů, oplocení a zpevněných ploch; 
· SO-53 - rušení inţenýrských sítí v areálu (kanalizace, vodovod, sdělovací kabely, 
elektrokabely 1kV včetně kiosku pro přípojkovou skříň a měření PRE); 
· SO-61 - přemístění zpevněné plochy (pro odpadkové nádoby na tříděný odpad); 
· SO-62 - zrušení brány a vjezdu/výjezdu v oplocení sousedního staveb.dvora na 
pozemku p.č.1655 a 4022/6; 
· SO-63 - přesun stávajících billboardů včetně nového zaloţení (jsou umístěny podél 
ulice Čs.exilu); 
· SO-64 - kácení zeleně.  
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2. Souhrnná technická zpráva 
 
2.1 Popis území stavby 
 
Pozemky určené pro areál školy se nacházejí v Praze-Modřanech, na mírně 
svaţitém území vymezeném ulicemi Na Cikorce a Československého exilu. Areál školy 
je navrţen v nezastavěné částí území, území je v současnosti oploceno. Na okraji 
pozemků, podél ulice Čs.exilu se vyskytuje náletová zeleň. Velikost zájmového 
pozemku areálu školy je cca 1,1 ha. V sousedství zájmových pozemků (severo-západně 
po ulici Na Cikorce) jsou umístěny základní škola, Dům dětí a mládeţe, sportoviště a 
budova malého divadla. 
 
2.2 Celkový popis stavby 
 
2.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Záměrem projektu Rakouského gymnázia je vybudování a provozování 
moderní střední školy typu gymnázia s jazykovým zaměřením a včetně sportovního 
zázemí (tělocvičny, venkovní hřiště a atletická dráha). Na gymnázium se předpokládá 
studium dětí/studentů ve věku 12-20 let. Kapacita školy bude cca 300 studentů. 
 
2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
Výběr pozemků pro areál gymnázia probíhal několik let. Ověřovaly se vhodné 
demografické poměry v místě stavby, dobrá dopravní obsluţnost městskou hromadnou 
dopravou. Orientace pozemků vůči světovým stranám, velikost nezastavěného území, 
soulad plochy s uzemním plánem Hl.m.Prahy, napojení na inţenýrské sítě a také cena 
Obr. B1 Letecký pohled na danou lokalitu [1] 
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pozemků. Pozemky, na kterých je nyní navrţeno Rakouské gymnázium, byly nakonec 
vybrány optimální po posouzení různých výběrových parametrů.  
Školní budova je v návrhu situovaná jako čistá podlouhlá krychle, s do pozadí 
zasunutým sníţeným přízemím, orientovaná východo-západním směrem a podélně 
osazená k jiţní hlavní přístupové cestě. Budova je čtyřpodlaţní, skládá se ze suterénu a 
3 nadzemních podlaţí. 
Hlavní budova disponuje centrální vstupní osou skládající se ze zádveří a auly, 
které reflektují jasnou řeč tvarů budovy a umoţňují v ní jednoduchou orientaci. Přímo 
na aulu navazuje vrátnice resp. místnost pro školníka, která má vzhledem k centrální 
poloze velmi dobrý výhled na celu vstupní část. Přes aulu jsou přístupná obě centrálně 
umístěná schodiště, která propojují všechny podlaţí školy, která jsou takto dobře a 
rychle přístupná. Obě schodiště také disponují přímým spojením ven a slouţí také jako 
únikové cesty. Situování veškeré správy budovy do přízemí uvolňuje zbytek budovy na 
vyuţití pro výuku. 
 
2.2.3 Celkové provozní řešení 
 
Areál je napojen na veřejnou komunikační síť, objekty jsou napojeny na 
veřejné inţenýrské sítě. 
 
2.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 
 
Stavba je určena k uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
a je navrţena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která 
stanoví obecné technické poţadavky zabezpečující uţívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
Obr. B2 Vizualizace školy [2]. 
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2.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 
 
Navrţená stavba nemá ţádné zvláštní poţadavky na bezpečnost provozu při 
jejím uţívání. Pracovníci školy a studenti, pohybující se v areálu školy, se budou chovat 
řádně, přiměřeně s ohledem na její provoz a budou se řídit školní řádem. Dopravní 
provoz bude řešen dopravním značením. 
 
2.2.6 Základní charakteristiky objektů 
 
Hlavní svislé nosné konstrukce budovy školy budou ţelezobetonové, navrţené 
jako ţelezobetonový skelet (sloupy, ztuţující stěny a stropy). Budovy budou zaloţeny 
na plošných základech, kombinovaných s hloubkovými pilotami. Obvodový plášť bude 
vyzdívaný a opatřený z vnější strany kvalitním kontaktním zateplovacím systémem 
(omítkovým). Výplně fasádních otvorů (dveře, okna, prosklené stěny) jsou navrţeny z 
vícekomorových profilů a tepelně izolačního zasklení (směrem do ulice Čs.exilu 
s hlukovými parametry poţadovanými akustickou/ hlukovou studií). Střecha bude 
zajištěna proti povětrnostním vlivům povlakovou krytinou. Součástí střech budou 
střešní světlíky. Vnitřní dělící stěny a příčky budou tradiční, vyzdívané především z 
cihelných nebo betonových tvarovek. Některé dělící příčky budou provedené ze 
systémových sádrokartonových systémů a sanitárních příček. Místnosti budou uzavřeny 
dveřmi, jejichţ materiál bude odpovídat místu pouţití. Povrchy stěn budou omítnuty, 
někde obloţeny. Ve vybraných specializovaných učebnách (pro výuku na počítačích a 
datových sítích) jsou navrhovány zdvojené instalační podlahy. Podlahy budou pokryty 
převáţně povlakovými krytinami (PVC pásy; např. učebny, chodby), dále bude částečně 
pouţito dlaţeb (např. sociální zázemí) a koberců (např. jednací místnosti, hudební 
salónek). 
 
Zaloţení: 
 
Zaloţení objektu bude provedeno na ŢB monolitické desce podporované 
vrtanými pilotami. Na pilotách je navrţena základová deska chráněná hydroizolací. 
Základová deska pod vlastní budovou gymnázia bude tl. 300 mm a výztuţ pilot nebude 
zataţena přes izolaci do základové desky. Základová deska bude provedena z betonu 
C30/37 – XC1 a bude vyztuţena celoplošně vázanou výztuţí Bst500. Přes piloty se 
doporučuje provedení podkladního betonu tl. min. 100 mm vyztuţeného sítěmi KARI. 
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Kvalitativně by měl být podkladní beton alespoň nad pilotami proveden o stejné 
pevnosti, jako jsou piloty – tedy C25/30-XC2-XA2. Podlahy a stěny suterénních částí 
budou zatepleny. 
 
Svislé konstrukce: 
 
Vertikální konstrukce jsou tvořeny ţelezobetonovými sloupy a stěnami, 
lokálně ocelovými sloupky. U čtyřpodlaţního skeletu jsou po obvodě suterénu navrţeny 
ţelezobetonové stěny tl. 220 mm, uvnitř dispozice mají ŢB stěny jednotnou tl. 190 mm. 
Ţelezobetonové stěny tl. 190 mm jsou navrţeny i v nadzemních podlaţích - viz 
výkresová část projektové dokumentace. Ţelezobetonové sloupy mají v rámci celého 
objektu jednotný průřez 300 x 300 mm (kruhové pak průměr 350 mm) a budou 
provedeny z betonu C40/50–XC1 vyztuţené vázanou výztuţí Bst 500. Obvodové stěny 
tělocvičny jsou navrţeny tl. 300, resp. 250 mm. Uvnitř dispozice jsou podélné stěny 
propojeny s ţelezobetonovými sloupy o průřezu 400x500 mm 
 
Vodorovné konstrukce: 
 
Staticky stropní desky působí jako obousměrně pnuté vetknuté do 
monolitických nosných stěn a bodově podpírané monolitickými sloupy. Stropní deska 
nad suterénem je navrţena tl.250 mm. Materiálově je tato stropní konstrukce navrţena z 
betonu C30/37-XC1 a bude vyztuţena celoplošně vázanou výztuţí Bst500 s krytím 25 
mm. Stropní deska nad 1.NP je navrţena tl. 260 mm. Po celém obvodě je stropní deska 
lemována ţelezobetonovým průvlakem o průřezu 280/460 mm. Materiálově bude tato 
stropní deska provedena z betonu C30/37-XC1 vyztuţeného vázanou výztuţí Bst 500. 
Stropní desky nad 2.NP a 3.NP jsou navrţeny tl. 260 mm z betonu C30/37-XC1 
vyztuţeného vázanou výztuţí Bst 500 s krytím 25 mm. 
 
Zastřešení: 
 
Krycí vrstva nepochozích střech - modifikovaná ţivičná SBS krytina s vloţkou 
z polyesteru se vsypem z drceného drobného barevného kameniva, tl. cca 5,0 mm, trţné 
zatíţení podélné a příčné min. 50 kN.m-1, celoplošně natavená. Podkladní vrstva 
nepochozných střech - modifikovaná ţivičná SBS krytina s vloţkou z sklené tkaniny, tl. 
cca 3,5 mm, trţné zatíţení podélné a příčné min. 10 kN.m-1, celoplošně natavená. Pásy 
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budou kladeny s přesahem min. 0,1 m a ve dvou vrstvách. Ţivičné izolace budou 
dodány včetně asfaltového penetračního podkladu. Systém je dvouvrstvý, sloţen z 
krycího a podkladního pásu. Pro izolaci „zelených“ střech se pouţije jako krycí pás 
hydroizolační pás s odolností proti prorůstání kořenů typ 350 Jardin. 
 
Úpravy povrchů: 
 
Stěny a příčky (a stropy v místech bez podhledů) budou omítnuty sádrovou 
omítkou tl.15mm nebo tenkovrstvou stěrkou tl.5mm – omítky v nadzemních podlaţích. 
Jádrovou omítkou vápenocementovou, tl.15mm nebo systémovou tenkostěnou stěrkou – 
omítky pod keramické obklady. Štukovou jádrovou omítkou nebo tenkovrstvou stěrkou 
– v podzemních podlaţích. Bez omítek budou sklady v suterénu, technické místnosti a 
prostory (instal.jádra). Technické místnosti však musí být opatřeny bezprašným 
nátěrem/ malbou a spáry zdiva musí být provedeny pečlivě. Zrnitost a struktura omítek 
a maleb bude předloţena vţdy na 3 vzorcích min.rozměru 50 x 50 cm. 
 
Podlahy: 
 
V projektu jsou celkem 4 druhy podlahových skladeb. Podlahová (základová) 
nosná deska pod budovou gymnázia bude tl. 300 mm a bude provedena z betonu 
C30/37 a po celé ploše vyztuţena vázanou výztuţí Bst.500. V nadzemních podlaţích je 
stropní deska tl. 260 mm rovněţ z betonu C30/37. Podlahové konstrukce budou 
dilatovány. U suterénních konstrukcí budou dilatační trny typu Shock SLD. Nosná 
podlahová vrstva v 1.NP,  2.NP a 3.NP je tvořena litou podlahou typu Anhydrit. Jedná 
se o podkladní vrstvu pod nášlapnou vrstvu podlahy, tl. min. 35 mm, poloţená na vrstvu 
kročejové nebo tepelné izolace. U 1.PP a 1.NP nad terénem jsou spodní podkladní a 
izolační vrstvy kde je hlavní nosnou vrstvou podkladní beton. Nášlapné vrstvy podlah 
tvoří linoleum, keramické dlaţby, dřevěná podlaha, epoxy/polyuretan. stěrky a nátěry. 
Poţadovaná rovinnost podlahy by měla být maximálně +/- 2 mm na dvoumetrové lati.
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Skladby podlah: 
 
1) Skladba P01a – v učebnách a kabinetech 2.NP a 3.NP 
 
1.Nášlapná vrstva (linoleum) 3 mm 
2.Lepící tmel +(penetrace) 2 mm 
3.Anhydritový potěr 60mm 
4.Separační PEfolie  - 
5.Kročejová izolace Orsil T-N 50 mm 
6.Kročejová izolace Ethafoam 5 mm 
7.Nosná ŢB stropní deska - 
 
- Na nosnou konstrukci stropu je poloţena vrstva pěnového polyethylenu Ethafoam. 
Na tuto vrstvu je poloţena kročejová izolace Orsil T-N, izolace je oddělena od 
anhydritového potěru separační PEfolií. Povrch anhydritového potěru bude 
napenetrován a natřen lepícím tmelem na který se nalepí linoleum. 
 
2) Skladba P03a – WC, umývárny, úklidové místnosti, chodby-2.NP, 3.NP a 1.NP 
nad suterénem + P03b – 1.PP, 1.NP na terénu 
Obr. B3 Skladba podlahy P01a 
Obr. B4 Skladba podlahy P03 a 
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1.Keramická dlaţba 9mm 
2.Lepící tmel+(penetrace)+hydro.stěrka 5 mm 
3.Anhydritový potěr 50 mm 
4.Separační PEfolie  - 
5.Kročejová izolace Orsil T-N 50 mm 
6.Kročejová izolace Ethafoam 5 mm 
7.Nosná ŢB stropní deska - 
 
- Keramická dlaţba je na anhydritový potěr připevněna pomocí lepícího tmelu. 
Anhydritový potěr je opatřen penetrací a hydroizolační stěrkou a od kročejové 
izolace Orsil T-N je oddělen separační PEfolií.  
- U podlah poloţených na terénu P03b je tepelná izolace XPS oddělena od 
podkladního betonu PE folií. Na podkladní beton je připevněná ve dvou vrstvách 
hydroizolace SBS. Další vrstvou je separační folie a geotextilie, na kterou je vylitá 
betonová mazanina. 
 
3) Skladba P06 – zázemí, sklady a technické prostory 
 
1.Epoxi/polyuretanový nátěr/stěrka  1 mm 
2.Nosná podlahová vrstva-bet.maz.s výztuţí 64 mm 
3.Separační Pefoie  - 
4.Kročejová izolace Orsil T-N 50 mm 
5.Kročejová izolace Ethafoam 5 mm 
6.Nosná ŢB konstrukce - 
Obr. B5 Skladba podlahy P06 
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4) Skladba P11 – tělocvična 
 
1.Dřevěnná sportovní podlaha+pruţný rošt 100 mm 
2.Anhydritový potěr 60 mm 
3.Separační Pefoie - 
4.Kročejová izolace Orsil T-N 50 mm 
5.Kročejová izolace Ethafoam 5 mm 
6.Nosná ŢB konstrukce - 
 
2.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických 
zařízení 
 
Areál je napojen na veřejnou komunikační síť, objekty jsou napojeny na 
veřejné inţenýrské sítě (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrické kabely, sdělovací 
kabely). Vytápění objektu (a příprava teplé uţitkové vody) je navrţeno plynovou 
kotelnou. Navrţený projekt dodrţuje obecně technické na výstavbu a další závazné 
normy a předpisy pro danou stavbu platné v České republice. 
 
2.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení 
 
Poţárně bezpečnostní řešení pro stavební řízení vychází z poţadavků zákona č. 
133/85 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb §41, vyhl. 23/2008 Sb.resp. 268/2011 Sb - o 
technických podmínkách poţární ochrany staveb a platných ČSN PB. Zabezpečení 
stavby či území stavbou poţární ochrany, pokud to odůvodňují poţadavky na záchranné 
a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva – nejsou. Podrobněji viz samostatná 
dokumentace. 
Obr. B6Skladba podlahy P11 
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2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
Energetická náročnost budovy je řešena samostatně a není součástí bakalářské 
práce. 
2.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
 
Kanalizace: 
 
Objekty jsou odkanalizovány gravitační splaškovou kanalizací, napojenou na 
veřejný řad. Dešťová kanalizace odvádí vody ze střech a zpevněných ploch a je 
napojena na veřejný řad přes retenční potrubí. Pro gastroprovoz je navrţena tuková 
kanalizace svedená do lapolu. 
Vodovod: 
 
Objekt vyuţívá novou vodovodní přípojku, vodoměrná sestava je umístěna v 
šachtě na hranici pozemku. V objektu je rozvedena studená (pitná) voda a teplá 
uţitková voda. Odběrná místa jsou navrţena před standardní zařizovací předměty a 
armatury. 
 
Plynovod: 
 
Objekt je napojen na plynovodní přípojku, plyn se vyuţívá zejména pro 
vytápění, pouze částečně pro gastroprovoz. HUP je umístěn v oplocení areálu školy. 
 
Vytápění: 
 
Zdrojem pro přípravu tepla a teplé uţitkové vody je plynová kotelna s 
centrálními zásobníky na ohřev vody. Otopná soustava pro většinu objektu je 
teplovodní, topná voda je rozváděna do standardních otop.těles (stěnové radiátory). 
 
Vzduchotechnika: 
 
Vzduchotechnika řeší zejména výměnu vzduchu z hlediska hygienických 
předpisů. Pro tělocvičnu je navrţen systém nuceného větrání (s teplo-vzdušným 
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vytápěním). Pro úniková domovní schodiště a centrální šatny v suterénu je navrţeno 
poţární větrání (odvod kouře). 
 
Chlazení: 
 
Pro počítačové učebny a místnosti s UPS je navrţeno chlazení – systém 
multisplit (vnitřní podstropní jednotky, vnější jednotky na střeše. Příprava je navrţena 
pro jednací místnosti v přízemí. Pro gastro-provoz je navrţen chlazený sklad. 
 
2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Opatření proti radonu: 
 
Na území byl proveden radonový průzkum, na jehoţ základě bylo stanoveno 
hodnocení radonového indexu pozemku. Na základě výsledků měření a ve smyslu 
vyhlášky SUJB č. 307/2002 Sb. a podle Metodiky hodnocení základových půd z 
hlediska stanovení radonového indexu pozemku je stavebnímu přiřazen nízký radonový 
index, který nevyţaduje zvláštní ochranná opatření. 
 
Ochrana před bludnými proudy: 
 
Způsob monitorování bludných proudů je řešen v samostatné části. 
 
Opatření proti hluku: 
 
Území je dotčené akustickým zatíţením zejména od dopravy. V exteriéru 
objektu nebudou instalována výrobní a technická zařízení, která by zatěţovala okolí 
nadměrným hlukem nebo nadměrnými exhalacemi. Během výstavby bude vznikat hluk 
ze stavební činnosti, jehoţ účinky budou omezeny dobou výstavby a pouţitím 
vhodného strojního zařízení. Prostory v budově a v areálu budou chráněny proti 
negativním účinkům hluku z venkovního prostředí stavebně-technickými opatřeními. 
 
2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Podrobněji v samostatné části projektu řešící podrobně příslušný soubor. 
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2.4 Dopravní řešení 
 
Území je dobře dopravně dostupné z dopravně frekventované čtyř pruhové 
ulice Československého exilu, ze které se odbočuje na místní obsluţnou komunikaci v 
ulici Na Cikorce na kterou je připojen vjezd a výjezd pro areál školy. V blízkosti 
pozemků se nachází zastávky MHD, s dostatečnou frekvencí dopravních spojů, z nichţ 
některé jsou napojeny také na stanice metra. Vzdálenost obou zastávek od pozemku pro 
školu je cca 200 m. Parkovací stání ve studii jsou navrţená v počtu dle poţadavků 
Obecně technické vyhlášky hl.m.Prahy, podle které musí být na pozemku školy 
umístěno min. 15 parkovacích stání pro potřeby provozu školy, návštěvníky nebo 
zaměstnance školy. Automobilová doprava v klidu – pro osobní automobily je určeno 
malé parkoviště, navrţené na hranice jiţní strany areálu školy, které je napojeno na ulici 
Na Cikorce. Od veřejné místní komunikace je parkoviště bylo odděleno pásem zeleně. 
 
2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Bliţší specifikace viz samostatné stavební objekty. 
 
2.6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 
 
Navrhované stavby jsou nevýrobní povahy bez výraznějších negativních vlivů 
působení na ţivotní prostředí okolí.  
 
2.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Civilní ochrana osob řeší předběţné technické poţadavky na improvizovaný 
úkryt, který vznikne ve vymezených prostorách uvnitř navrhovaného objektu. Z 
hlediska poţadavků na ochranu obyvatelstva je řešen jako společný improvizovaný 
úkryt a to v podzemním podlaţí budovy školy. Tyto prostory jsou navrţeny pro 
improvizované ukrytí osob. Celkem je v podzemním podlaţí cca 660 m2 prostor. 
Maximální počet osob vyskytujících se v budově školy bude asi 330. Z uvedeného 
vyplývá, ţe v dovybaveném IU bude moţné ukrýt pouze část osob. Před zahájením 
provozu školy budou provozovatelem školy navrţena, průběţně doplňována a 
aktualizována civilně bezpečnostní opatření (CBO) formou organizační směrnice a 
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pravidelného školení pracovníků a studentů školy. Podrobné řešení není součástí této 
práce. 
 
2.8 Zásady organizace výstavby 
 
Pro organizaci výstavby bude dodrţena zásada regulace stavební činnosti s 
důrazem na minimalizaci omezení provozu veřejných komunikací a prostranství obcí 
(přes které povedou dopravní trasy) a minimalizování vlivu na znečišťování okolního 
prostředí. S ohledem na navrţený malý rozsah a druh staveních prací nebude zatíţení 
okolí stavby nijak významné.  
 
Odvodnění staveniště: 
 
Odvádění sráţkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude 
řešeno tak, aby bylo zabráněno rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková zařízení komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 
 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Staveniště bude napojeno na zdroj elektřiny z veřejné sítě do staveništního 
rozvaděče. Voda do doby vybudování přípojky a vodoměrné šachty bude dováţena 
v kontejnerech. 
Vliv provádění stavby na okolí stavby 
 
Bliţší specifikace viz samostatný dokument 
 
Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice a kácení 
dřevin 
 
Všechny trvalé porosty byly zaevidovány v Inventarizačním dendrologickém 
posudku, zpracovaném v červnu 2012, jehoţ výsledky byly shrnuty v tabulkách viz. 
samostatný dokument. Na základě zpracovaného posudku bude provedeno kácení 
stromů a keřových skupin z důvodu umístění protihlukového zemního valu a stavbě 
oplocení. Z důvodu stavby, bude pokáceno 18 stromů, 1 stromová skupina, 13 keřových 
skupin. Pro všechny stromy s obvodem kmene nad 80 cm a skupiny keřů nad 40 m2, 
které budou pokáceny bylo vydáno rozhodnutí o kácení (11.9. 2012, č.j. P12 
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18563/2012 OŢD). Ponechané stromy budou ošetřeny podle aktuálního stavu a potřeb. 
Bude proveden zdravotní a bezpečnostní řez, odlehčení koruny nebo obvodová redukce, 
ošetření kmene. V ponechaných stromových skupinách bude provedena probírka 
nevhodných kmenů, budou zachovány kmeny s perspektivní korunou, bez poškození a 
kmeny, které se nachází mimo val nebo oplocení. 
 
Maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
 
Katalog. Číslo 
dle vyhl. MŢP 
č. 381/2001 Sb.
Specifikace odpadu Kateg
Mnoţství 
(t nebo m
3
)
Návrh způsobu naloţení s 
odpadem
150102 plastové obaly O 5t oprávněná osoba
150106 směsné obaly O 10t skládka
150110
obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek
N 1t oprvávněná osoba
170101 beton O 50t recyklační zařízení
170102 cihly O 75t recyklační zařízení
170201 dřevěné konstrukce O 15t recyklační zařízení
170202 sklo O 3t skládka
170302 asfaltové směsi O 25t skládka
170405 ţelezo a ocel O 20t sběrna surovin
170411 kabely O 2t sběrna surovin,skládka
170504 zemina a kamení O 2,750t skládka
170604 izolační materiály O 4t skládka
170904
směsné stavební a 
demoliční odpady
O 250t skládka
 
Tabulka B1. Seznam odpadů 
Bilance zemních prací  
 
Deponie zeminy bude na pozemku investora a zemina bude následně pouţita 
na terénní úpravy. 
 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
 
V průběhu realizace budou dodrţovány obecné podmínky pro provádění stavby 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Kaţdý pracovník na stavbě bude proškolen o 
bezpečnosti práce a prevenci rizik. Při pracích se musí dodrţovat povinnosti plynoucí z 
těchto nařízení vlády: 
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
 
Postup výstavby: 
 
Záměr je navrhován jako trvalá stavba. Záměr je navrhován jako novostavba 
(občanské vybavení, stavba pro školství). Celý záměr lze zrealizovat v jedné etapě. 
Jednotlivé stavební soubory lze realizovat v úzké časové a prostorové návaznosti 
(příprava území, hlavní stavba, přípojky inţ.sítí, atd.) v závislosti na navrţeném 
zastavovacím plánu. Předpokládaná lhůta výstavby je asi 12-15 měsíců; zahájení stavby 
se předpokládá v dubnu 2013 a zprovoznění školy se předpokládá v září 2014.  
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1. Situace 
Pozemky určené pro areál školy se nachází v Praze-Modřanech, na mírně 
svaţitém území vymezeném ulicemi Na Cikorce a Československého exilu. Areál školy 
je navrţen v nezastavěné části území, které je v současnosti oploceno. Velikost 
zájmového pozemku areálu školy je cca 1,1 ha. V sousedství zájmových pozemků jsou 
umístěny základní škol, Dům dětí a mládeţe, sportoviště a budova malého divadla. 
Plocha pozemku je dostačující pro zařízení staveniště. 
 
2. Širší vztahy dopravních tras 
 
Území je dobře dostupné z dopravně frekventované čtyř - pruhové ulice 
Československého exilu. Z této ulice se odbočuje na místní obsluţnou komunikaci Na 
Cikorce, na kterou je připojen vjezd a výjezd pro areál školy. 
2.1 Linoleum 
 
Pouţitý materiál je dovezen ze skladu v Praze. Trasa je přímá a vede přes 
centrum města. Celkový čas pro přepravu se předpokládá 16 minut. Délka trasy je 14,2 
km. 
Obr. C1 Umístění stavby [3] 
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2.2 Keramická dlaţba 
 
Keramická dlaţba bude dodána od firmy Marazzi, která sídlí na ulici K Hájům 
2606/2b  Praha 5.  
Obr. C2 Trasa převozu linolea [4] 
Obr. C3 Trasa přepravy keramické dlažby [5] 
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2.3 Hrubé podlahy 
 
Materiál pro hrubé podlahy zajišťuje firma DARETON s.r.o. se skladem 
v Praze-Nedvězí, Pánkova 30/22. Trasa vede přes centrum města a je dlouhá 17,3 km. 
Předpokládaný čas na převoz je 21 minut. 
2.4 Dřevěná podlaha 
 
Trasa sportovní dřevěné podlahy od firmy JUNCKERS, kterou dodána ze skladu 
v Praze –Strašnice, Kralická 13. Trasa vede přes centrum města v délce 14,2 km a 
celkový čas převozu bude 18 min. 
Obr. C4 Trasa přepravy anhydritové směsi a betonové mazaniny [6] 
Obr. C5 Trasa přepravy sportovní dřevěné podlahy [4] 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Místo stavby 
 
Název akce:  Rakouské gymnázium Modřany 
Místo stavby:  Pozemky v Praze-Modřanech, území vymezené ulicemi Na 
Cikorce a Československého exilu. 
Pozemky:  Vlastní území areálu školy (a zařízení staveniště) - 1656/2 a 
1142/2, 1654, 4022/2, 4022/3, 4137/35, 4137/291 - katastr 
Modřany, obec Praha. 
Provozovatel: Rakouské gymnázium v Praze, o.p.s., U Uranie 14, Praha 7, IČ 
261 55 281 
Investor:  Pontos Property s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: 284 55 
070 
Gen.projektant a inţenýring: LOXIA a.s., architektonický a projektový ateliér, 
Perucká 26, Praha 2, IČ: 64 94 95 16, Kontakt - Ing. Jan Pyš, tel. 
221 511 713 
 
1.2 Charakteristika stavby 
 
Objektem je novostavba slouţící ke vzdělání, má 3.NP a jedno podzemní 
podlaţí. Budova je navrţena jako sloupový monolitický systém, kombinovaný se 
ztuţujícími stěnami v nadzemních podlaţích. Pro zděné konstrukce bude pouţit sytém 
tvárnic Liapor typu „ M“, pevnostní třídy 12 MPa. Některé svislé nosné konstrukce jsou 
ocelové. V místě vysokých násypů jsou obvodové stěny ztuţeny ţebry. Stropy jsou 
v celé budově ţelezobetonové v tl. 250-280 mm. Krycí vrstvou nepochůzných střech je 
modifikovaná ţivičná SBS krytina s vloţkou polyesteru se vsypem z drceného 
barevného kameniva tl.5 mm. Zastavěná plocha činní 2 010 m2. Stavba gymnázia se 
nachází v Praze-Modřanech na parcele 1656/2 a bude napojen na hlavní inţenýrské sítě 
z ulice Na Cikorce. V rámci přípravy projektu bude proveden inţenýrsko-geologický 
průzkum. 
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1.3 Charakteristika podlah 
 
V objektu budeme řešit čtyři typy podlah a těmi jsou epoxy/polyuretanové 
stěrky a nátěry, keramické dlaţby, linoleum, dřevěná podlaha. 
 
2. Výpis materiálu 
2.1 Materiál 
2.1.1 Keramická dlaţba 
 
Keramická 
dlaţba
MJ
Plocha 
skut.
Prořez
Plocha 
celkem
M/J balení Počet balení
1.PP m2 480,9 10% 528,99 1,9/m2 278
1.NP m2 898,3 10% 988,13 1,9/m2 520
2.NP m2 436,6 10% 480,29 1,9/m2 253
3.NP m2 567,2 10% 623,92 1,9/m2 328
Mezipodesty m2 64,8 10% 71,28 1,9/m2 38
schodišťová ram. m2 124 10% 136,4 1,9/m2 72
1489
Keramický 
soklík
m 1528,075
5100
Spárovací 
hmota 12
1.PP m2 480,9 25kg 96
1.NP m2 898,3 25kg 180
2.NP m2 436,6 25kg 87
3.NP m2 567,2 25kg 113
Mezipodesty m2 64,8 25kg 13
schodišťová ram. m2 124 25kg 25
514
1.PP m2 480,9 25kg 23
1.NP m2 898,3 25kg 43
2.NP m2 436,6 25kg 21
3.NP m2 567,2 25kg 27
114
Lepící tmel
Hydroizolační stěrka
Celkem balení dlaţby
Celkem balení nátěru
Celkem balení lepícího tmelu
Celkem kusů
Celkem pytlů
 
 
Tabulka D1. 1 Spotřeba použitého materiálu keramické dlažby 
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2.1.2 Linoleum 
Linoleum MJ
Plocha 
skut.
Prořez
Plocha 
celkem
M/J balení Počet balení
1.PP m2 20,8 10% 22,88 32m2 0,715
1.NP m2 306,1 10% 336,71 32m2 10,5
2.NP m2 768 10% 844,8 32m2 26,4
3.NP m2 630,2 10% 693,22 32m2 21,7
Soklík m2 18,52 10% 20,37 32m2 0,6
60
1.PP m2 20,8 15kg/37,5m2 0,6
1.NP m2 306,1 15kg/37,5m3 8,1
2.NP m2 768 15kg/37,5m4 20,5
3.NP m2 630,2 15kg/37,5m5 16,8
46
Lepící tmel
Celkem balení dlaţby
Celkem balení lepícího tmelu  
Tabulka D1. 2 Spotřeba použitého materiálu linolea 
2.1.3 Epoxi/polyuretanové nátěry 
Nátěr MJ Mnoţství M/J balení Počet balení
1.PP kg 207,27 30kg 6,9
7Celkem balení dlaţby  
Tabulka D1. 3 Spotřeba použitého materiálu – nátěry 
 
2.1.4 Dřevěná sportovní podlaha 
 
Parkety MJ
Plocha 
skut.
Prořez
Plocha 
celkem
M/J balení Počet balení
1.PP m2 550,9 10% 605,99 605,99
1.PP m2 550,9 27,5 5 l 5,56
6
Lak na parkety
 
 
Tabulka D1.4 Spotřeba použitého materiálu – parketová podlaha 
 
2.1.5 Ostatní 
Penetrace MJ Mnoţství M/J balení Počet balení
1.PP kg 207,27 25l 37,36
38Celkem balení dlaţby  
 
Tabulka D1.5 Spotřeba materiálu – penetrace 
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2.2 Doprava 
2.2.1 Primární 
 
Veškerý materiál pro nášlapné vrstvy bude dopraven na nákladních 
automobilech Mercedes-Benz a bude sloţen na místo skladování pomocí hydraulické 
ruky Fassi F 190. Drobný materiál sloţí pracovníci ručně. 
 
2.2.2 Sekundární 
Materiál bude dopravován do jednotlivých pater pomocí stavebního výtahu 
Geda 500Z/ZP s nosností aţ 850 kg. 
 
2.3 Skladování 
 
Dlaţdice jsou uloţené v papírových krabicích a skladované budou 
v místnostech, kde budou pokládány. Lepící tmel bude na stavbu dopraven jako suchá 
směs balená v pytlích o hmotnosti 25kg, určená k rozmíchání s vodou. Linoleum bude 
dodáno v rolích a uloţeno do místností kde bude pouţito. Nátěr je dodáván 
v plechových nádobách a na stavbě se namíchá dle návodu výrobce. 
 
3. Připravenost pracoviště 
 
Na objektu budou dokončeny veškeré práce hrubé stavby, včetně zhotovení 
střešního systému. Budou dokončeny nosné části stropní konstrukce, rozvedeny veškeré 
domovní rozvody. 
Kladení podlah patří k posledním činnostem na stavbě, proto je potřeba, aby 
byly všechny předchozí práce dokončeny, tak aby pokládky podlah mohly plynule 
navazovat. To znamená, ţe musí být hotové dveřní zárubně, dokončené omítky malby a 
nátěry. Povrch podkladní vrstvy musí být pevný, suchý, rovný, hladký a čistý. Musí být 
skončeny mokré procesy a ty práce, při nichţ by došlo k poškození hotových podlah, 
pokud se neopatří jejich ochrana. 
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4. Pracovní podmínky 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
 
Pracovní doba bude trvat 8 hodin od 7:00 do 16:00 s hodinovou přestávkou. Po 
skončení pracovní směny jsou pracovníci povinni uklidit pracoviště. Na staveništi bude 
zajištěn přístup k odběrným místům vody a elektrické energie. Pracovníci budou mít 
k dispozici WC se sprchami. Staveniště musí být opatřeno proti vniknutí nepovolených 
osob. Dopravený materiál musí být uloţen v jiţ zbudovaných prostorech objektu. 
 
4.2 Klimatické podmínky 
 
Lepení keramické dlaţby se musí provádět při min teplotě 5°C a při lepení 
linolea pak min 18 °C a tato teplota se dodrţí i při řezání dilatačních spár. Při jejich 
tmelení pak teplota nesmí klesnou pod 15 °C. 
 
4.3 Ochrana pracovníků 
 
Musí být zajištěna maximální péče o ochranu zdraví při práci všech 
pracujících. Všichni pracovníci jsou proškoleni BOZP. 
 
5. Personální obsazení 
Funkce Kvalifikace Počet
Řidič nákladního automobilu
Řidičský průkaz typu C, 
proškolení
1
Vedoucí čety Proškolení 1
Podlahář Proškolení 3
Vedoucí čety Proškolení 1
Oblakadač Proškolení 5
Vedoucí čety Proškolení 1
Podlahář Proškolení 5
Četa na epoxidový nátěr
Četa pro pokládku linolea a parketové podlahy
Četa na keramickou dlaţbu
 
Tabulka D1. 6 Složení jednotlivých pracovních čet 
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6. Seznam strojů, nářadí a ochranných pracovních 
pomůcek 
6.1 Stroje 
 
Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 
Nákladní automobil Mercedes-Benz s hydraulickou rukou Fassi F 190 
Kontinuální míchačka M-Tec D204 
Nivelační přístroj LEICA RUNNER 20 
Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 
Řezačka spár NORTON Clipper CS 401 
Parketová bruska 
AKU vrtačka Bosch GSR 14,4 V-LI Professional 
Řezačka na dlaţbu a obklady 
Svářecí pistole na lino 
Horkovzdušná pistole BOSCH GHG 660 
 
6.2 Nářadí 
 
Ruční hladítko 
Sponkovací kladivo 
Dilatační klínky 
Vodováha 
Nivelační trojnoţky 
Odvzdušňovací latě 
Pilka 
Kovové hrábě 
Malířský váleček 
Zednická lţíce 
Kovový úhelník 
Dřevěné hladítko 
Nerezové hladítko 
50 
 
Nerezová stěrka 
Gumová stěrka 
Smeták 
Stavební kolečko 
Kbelík 
Houba 
Ulamovací nůţ 
Svinovací metr 
Provázek 
 
6.3 Osobní ochranné pomůcky 
 
Pracovníci jsou povinni nosit ochranné pomůcky, které jsou reflexní vesta, 
ochranná helma, pracovní rukavice, brýle, respirátor a pracovní obuv. 
 
7. Pracovní postup 
 
Před zahájením provádění nášlapných vrstev je potřeba, abychom dilatační 
spáry řádně vyčistili, vysáli a vyplnili PU tmelem. Očistíme podklad a tím dosáhneme 
dobré přilnavosti vrstev k podkladu. 
 
7.1 Podlahy z keramické dlaţby 
 
Nejdříve odstraníme nečistoty z anhydritového podkladu, který slouţí jako 
podklad pod keramickou dlaţbou. Míchačkou promícháme penetrační nátěr a naneseme 
jej malířským válečkem. Po zaschnutí, které by mělo být min. 2 hodiny, se provede 
rozměření místnosti a postupujeme od nejvzdálenějšího místa směrem ke dveřím. 
Zkontrolujeme připravenost stabilního podkladu, který musí být zbaven prachu, 
mastných skvrn a vody. V místnostech pro úklid, hygienu, v odborných učebnách apd. 
bude provedena hydroizolační stěrka o tl. 3mm. Dlaţbu je moţné nanést na 
hydroizolační stěrku aţ po 24 hodinách. 
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 Dlaţbu není třeba třídit, protoţe bude do všech místností pouţita Dlaţba 
Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic. Lepící šedý tmel Granirapid, Mapei 
nanášíme hladítkem v tl. 3mm a nanášíme jej po částech. Začneme lepit dlaţbu, kterou 
fixujeme poklepáním gumového kladívka a zároveň kontrolujeme rovinatost pokládané 
dlaţby pomocí vodováhy. Je nutné dbát na přesnost spár, které docílíme pomocí 
dilatačních kříţků. Po dokončení pokládky dlaţby je nutné zamezit ostatním osobám 
vstup do místností. Po 24 hodinách provedeme napojení podlahy na svislou konstrukci 
nalepením soklové dlaţdice, u které dodrţíme průběh spár. Po vytvrdnutí lepidla je 
moţné spárovat pomocí gumové stěrky spárovací hmotou Ultracolor plus č. 100, 110 
Mapei a po jejím vyschnutí bude provedeno celkové očištění dlaţby. 
 
 
7.2 Linoleum 
 
 Vysajeme nečistoty a prach z anhydritového potěru, který je podkladem pro 
pokládku linolea. Ruční míchačkou se promíchá penetrační nátěr a nanese se malířským 
válečkem na podlahu. Potom co penetrační nátěr zaschne (cca 2 hodiny), před 
pokládkou samotného linolea je potřeba nařezat jednotlivé pásy, které byly na stavbu 
dodány v rolích. Pracovníci za pomocí ulamovacího noţe nařeţou přesný tvar dle 
místnosti. Pásy se umístí na sebe s drobným přesahem a přelepí se lepící páskou, tak 
aby nedošlo k posunutí. Poté se provede spojovací řez, kterým rozřízneme oba pásy 
podloţené ocelovým příloţníkem, a odstraní se odřezky.  
 V dalším kroku se linoleum sroluje do středu místnosti a začne se nanášet 
lepící tmel Thomsit L 240 D zubovou stěrkou, na který lepíme jednotlivé pásy, tak aby 
na sebe navazovaly. Spáry se spojí za pomoci speciální svařovací pistole a svařovací 
šňůry. Po nalepení všech pásů je potřeba podlahu přejet zátěţovým válcem aby se 
Obr. D1.1 Nanesení lepící tmelu [9] Obr. D1.2 Pokládka keramické dlažby [7] 
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odstranily případné vzduchové bublinky. Zakončení u svislé zdi, je tvořeno, taháním 
sokle pomocí horkovzdušné pistole. 
 
7.3 Nátěr 
 
Předtím, něţ začneme se samotným nanášením stěrky, je potřeba změřit 
vlhkost podkladu, která muţe být max. 4% zbytkové vlhkosti podkladu. Vlhkost 
změříme digitálním vlhkoměrem na více místech v místnosti. Zkontroluje se rovinnost 
povrchu pomocí vodováhy. V případě drobných nerovností, podklad přebrousíme 
pomocí podlahové brusky a poté vysajeme, tak aby byl povrch zbaven veškerých 
nečistot a připraven pro nanesení penetračního nátěru. Nesmíme zapomenout vymezit 
soklík za pomocí papírové lepící pásky na svislé stěně 5cm od podlahy.  
Penetrační nátěr je nutné pořádně promíchat po dobu min. 3 minuty, poté jej 
můţeme nanášet na plochu podlahy pomocí malířského válečku. Po vytvrdnutí povrch 
vyčistíme a začneme nanášet pomocí válečku vrstvu stěrky, která bude provedena ve 
dvou vrstvách. 
 
7.4 Dřevěná sportovní podlaha 
 
Po přebroušení a očistění povrchu anhydritové podlahy provedeme rozměření 
tělocvičny pro rozloţení pryţových podkladků a pruţného roštu. Poté  se postupně po 
celé ploše tělocvičny rozmístí ve vzdálenostech 60 cm pryţové podloţky tl.4 mm. 
Následně se začne pokládat pruţný dřevěný rošt z latí  30x30 mm v obou směrech.  
J-Zámky zajišťují rychlé a bezpečné spojení mezi horní a dolní vrstvou latí. Na 
pruţný rošt se začnou pokládat masivní parketové desky tl. 22 mm spojené na pero a 
Obr. D1.3 Pokládka linolea [11] [12] Obr. D1.4 Tahání sokle [18] 
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dráţku. Po uloţení těchto desek se celá podlaha přebrousí parketovou bruskou. Povrch 
se očistí od vzniklých nečistot a provede se konečná úprava lakem, který se nanese za 
pomocí válečku. 
 
 
8. Jakost a kontrola 
 
Jakost a kontrola bude sledována průběţně stavbyvedoucím, mistrem a 
technickým dozorem investora. Musí být přesně dodrţen technologický postup 
prováděných práci a pouţité materiály navrţené v projektu. Kontrola se provádí ve 3 
stupních: 
 
8.1 Vstupní kontrola 
 
Provádí se kontrola PD, kterou provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem 
investora. V dalším bodě kontrolujeme rovinnost podkladu ±2mm/2m, dokončenost 
omítek a rozvodů. Kontrola očištění povrchu. Dále se kontroluje mnoţství, 
neporušenost a rozměry dodaných materiálů. Kontrola uskladnění materiálu, strojů a 
nářadí. Kontrola proškolení pracovníků. 
 
8.2 Mezioperační kontrola 
 
Kontrola klimatických podmínek 3-4 denně. Kontroluje se rovinnost dlaţby 
pomocí vodováhy a vyspárování. Kontrolujeme, zda je podlaha provedená dle 
technologického postupu. U linolea kontrolujeme, zda nevznikly bublinky při lepení, 
Obr. D1.5 Skladba sportovní dřevěné podlahy [13] 
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napojení a zarovnání spár. U epoxidového nátěru se kontroluje rovnoměrné 
rozprostření. Vše musí být provedeno dle technologického postupu. 
 
8.3 Výstupní kontrola 
 
Kontroluje se celistvost, čistota, rovinnost (±2mm/2m), vyspárování u všech 
nášlapných vrstev. Vše musí být shodné s PD. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Pracovníci jsou povinni dodrţovat zásady bezpečného chování na pracovišti, 
pouţívat při práci ochranné zařízení a osobní ochranné pomůcky, nepracovat u větších 
otvorů v podlahách pokud nejsou řádně zajištěni. Musí být dodrţen sled pracovních 
úkolů a při pokládce nesmějí být ohroţeni ostatní pracovníci. 
Bezpečnost a ochrana zdraví je stanovená nařízením vlády 591/2006 Sb. o 
bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi. Je důleţité, aby byla dodrţena bezpečnost při práci ve výškách dle nařízení 
vlády 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
10. Ekologie 
 
S odpadem, který vznikne na stavbě, bude naloţeno dle platné legislativy, 
kterou je Zákon č. 34/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 374/2008 
Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.  
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Katalog. 
Číslo dle 
vyhl. MŢP č. 
374/2008 Sb.
Specifikace 
odpadu
Ksteg.
Mnoţstv
í
150102 plastové obaly O 5t
150106 směsné obaly O 10t
150110
obaly osahující 
zbytky 
nebezpečných látek
N 1t
170101 beton O 50t
170102 cihly O 75t
170201 dřevěné kce O 15t
170202 sklo O 3t
170302 asfaltové směsi O 25t
170405 ţelezo a ocel O 20t
170411 kabely O 2t
170504 zemina a kamení O 2 750t
170604 izolačnímateriály O 4t
170904
směsné stavební a 
demoliční odpady
O 250t
Návrh způsobu naloţení s 
odpadem
Oprávněná osoba
Skládka
Oprávněná osoba
Recyklační zařízení
Skládka
Skládka
Skládka
Recyklační zařízení
Recyklační zařízení
Skládka
Skládka
Sběrna surovin
Sběrna surovin
 
Tabulka D1. 7 Odpady vzniklé při stavbě včetně odhadu jejich množství  
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Místo stavby 
 
Název akce:  Rakouské gymnázium Modřany 
Místo stavby:  Pozemky v Praze-Modřanech, území vymezené ulicemi Na 
Cikorce a Československého exilu. 
Pozemky:  Vlastní území areálu školy (a zařízení staveniště) - 1656/2 a 
1142/2, 1654, 4022/2, 4022/3, 4137/35, 4137/291 - katastr 
Modřany, obec Praha. 
Provozovatel: Rakouské gymnázium v Praze, o.p.s., U Uranie 14, Praha 7, IČ 
261 55 281 
Investor:  Pontos Property s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: 284 55 
070 
Gen.projektant a inţenýring: LOXIA a.s., architektonický a projektový ateliér, 
Perucká 26, Praha 2, IČ: 64 94 95 16, Kontakt - Ing. Jan Pyš, tel. 
221 511 713 
 
1.2 Charakteristika stavby 
 
Objektem je novostavba slouţící ke vzdělání, má 3.NP a jedno podzemní 
podlaţí. Budova je navrţena jako sloupový monolitický systém, kombinovaný se 
ztuţujícími stěnami v nadzemních podlaţích. Pro zděné konstrukce bude pouţit sytém 
tvárnic Liapor typu „ M“, pevnostní třídy 12 MPa. Některé svislé nosné konstrukce jsou 
ocelové. V místě vysokých násypů jsou obvodové stěny ztuţeny ţebry. Stropy jsou 
v celé budově ţelezobetonové v tl. 250-280 mm. Krycí vrstvou nepochozích střech je 
modifikovaná ţivičná SBS krytina s vloţkou polyesteru se vsypem z drceného 
barevného kameniva tl. 5 mm. Zastavěná plocha činní 2 010 m2. Stavba gymnázia se 
nachází v Praze-Modřanech na parcele 1656/2 a bude napojen na hlavní inţenýrské sítě 
z ulice Na Cikorce. V rámci přípravy projektu bude proveden inţenýrsko-geologický 
průzkum. 
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2. Výpis materiálu 
 
a) Kročejová izolace Ethafoam tl. 5mm 
b) Kročejová izolace minerální typu Orsil T-N tl. 50mm 
c) Separační folie PE šířky 2 m  
d) Anhydritový potěr AE30 tl. 60mm, 58mm, 51mm 
 
2.1 Materiál 
Kročejová izolace 
Ethafoam
MJ
Plocha 
skut.
Prořez
Plocha 
celkem
M/J balení Počet balení
1.PP m2 1238,8 5% 1300,74 20kg 11,1
1.NP m2 1347,5 5% 1414,85 20kg 12
2.NP m2 1204,6 5% 1264,8 20kg 10,75
3.NP m2 1197,4 5% 1257,25 20kg 10,68
pásek m 2852,25 5% 2994,86 50m 60
44
1.PP m2 1238,8 5% 1300,74 2,88m2 451,6
1.NP m2 1347,5 5% 1414,85 2,88m2 491,3
2.NP m2 1204,6 5% 1264,8 2,88m2 439,2
3.NP m2 1197,4 5% 1257,25 2,88m2 436,5
1818
1.PP m2 1238,8 100m2 12,38
1.NP m2 1347,5 100m2 13,47
2.NP m2 1204,6 100m2 12,04
3.NP m2 1197,4 100m2 11,97
50
1.PP m3 1052,6 8m3 131,5
1.NP m3 1249,2 8m3 156,15
2.NP m3 1204,6 8m3 150,56
3.NP m3 1295,7 8m3 161,96
600
Anhydritový potěr
Celkem souprav
Deska z minerální plsti T-N tl. 50 mm
Celkem rolí
Celkem balení  izolace
Separační PE folie
Celkem rolí
 
Tabulka D2. 1 Spotřeba materiálu 
 
2.2 Skladování 
 
První podkladní vrstvou pod anhydritový potěr bude kročejová izolace 
Ethafoam, která bude dodávána v rolích a uskladněna rovnou na místě pokládky 
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v jednotlivých patrech. Desky z minerální plsti Orsil T-N budou uloţeny na paletách 
překryté ochrannou folií proti dešti, a umístěné na skládku staveniště. Po dokončení 
první vrstvy kročejové izolace se přemístí tyto desky do jednotlivých pater a budou 
odebírány odtud. Separační fólie budou uloţeny stejně jako izolační desky na zpevněné 
ploše skládky. Budou uloţeny ve svislé poloze a musí být chráněny před vlhkostí, 
vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.  
 
2.3 Doprava 
2.3.1 Primární 
 
Materiál, kterým jsou desky kročejové izolace Orsil T-N, role kročejové 
izolace Ethafoam a PE folie budou na stavbu dopraveny pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou a sloţeny na staveništní skládku. Anhydritový potěr MIXFLOOR 
AS 30 je dopravován autodomíchávačem Stetter. 
 
2.3.2 Sekundární 
 
Poté co byl materiál umístěn na skládku, bude postupně odebírán 
vysokozdviţným vozíkem JUNGHEINRICH DFG 435 S, který jej ve vodorovné poloze 
dopraví ke stavebnímu výtahu GEDA 500 Z/ZP. 
Svislý přesun stavebního materiálu zajišťuje stavební výtah. Anhydritový potěr 
bude za pomocí šnekového čerpadla dopravován na místo určení 
 
3. Připravenost pracoviště 
 
Na objektu budou dokončeny veškeré práce hrubé stavby, včetně zhotovení 
střešního systému. Budou dokončeny nosné části stropní konstrukce, rozvedeny veškeré 
domovní rozvody. 
Kladení podlah patří k posledním činnostem a stavbě, proto pro realizaci 
pokládky anhydritového potěru je nutné, aby byly provedeny všechny mokré procesy 
např. omítky. Prostory pro pokládku musí být uzavřené, tzn. instalovaná okna nebo 
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jinak utěsněné prostupy do exteriéru. Musí být zabráněno průvanu či cirkulaci vzduchu 
uvnitř stavby, při kterých by mohlo být způsobeno nerovnoměrné vysychání a pozdější 
vznik prasklin.  
 
4. Pracovní podmínky 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
 
Pracovní doba bude trvat 8 hodin od 7:00 do 16:00 s hodinovou přestávkou. Po 
skončení pracovní směny jsou pracovníci povinni uklidit pracoviště. Na staveništi bude 
zajištěn přístup k odběrným místům vody a elektrické energie. Pracovníci budou mít k 
dispozici WC se sprchami. Staveniště musí být opatřeno proti vniknutí nepovolených 
osob. Dopravený materiál musí být uloţen v jiţ zbudovaných prostorech objektu. 
 
4.2 Klimatické podmínky 
 
Realizace anhydritových potěrů je částečně omezena venkovními i vnitřními 
teplotami. Je nutné, aby hranice venkovní teploty neklesla pod -5°C a teplota směsi při 
výrobě, realizaci a po dobu dalších 48 hodin měla min. 5°C. Teplota uvnitř budovy by 
neměla klesnout pod 5°C, naopak horní hranice venkovní teploty je stanovena na 30°C. 
 
4.3 Ochrana pracovníků 
 
Musí být zajištěna maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. 
Všichni pracovníci jsou proškoleni BOZP. 
 
5. Personální obsazení 
 
Pracovníci jsou rozděleni stavbyvedoucím do pracovních čet s jedním vedoucím dle 
druhu práce. Všechny práce budou prováděny pouze osobami s kvalifikací v daném 
oboru. 
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Funkce Kvalifikace Počet
Řidič nákladního automobilu
Řidičský průkaz typu C, 
proškolení
1
Manipulat VZV Oprávnění na VZV 1
Vedoucí čety Proškolení 1
Izolatér Proškolení 5
Vedoucí čety Proškolení 1
Stavební dělník Proškolení 3
Četa pro pokládku izolací a PE folie
Četa pro lití anhydritu
 
Tabulka D2.2 Složení jednotlivých pracovních čet 
 
6. Seznam strojů, nářadí a ochranných pracovních 
pomůcek 
6.1 Stroje 
Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 
Autodomíchávač FBP 21 s čerpadlem 
Nákladní automobil Mercedes-Benz s hydraulickou rukou Fassi F 190 
Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 
Řezačka spár NORTON Clipper CS 401 
Nivelační přístroj LEICA RUNNER 20 
Podlahová bruska Super Ginder SG550 
Řezačka Handy H2 
AKU vrtačka Bosch GSR 14,4 V-LI Professional 
Šnekové čerpadlo Putzmeister SP 20DHF 
Kontinuální míchačka M-Tec D204 
 
6.2 Nářadí 
 
Sponkovací kladivo 
Dilatační klínky 
Vodováha 
Nivelační trojnoţky 
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Odvzdušňovací latě 
Pilka 
Smeták 
Kbelík 
Houba 
Ulamovací noţík 
Svinovací metr 
Lepící páska 
 
6.3 Osobní ochranné pomůcky 
 
Pracovníci jsou povinni nosit ochranné pomůcky, které jsou reflexní vesta, 
ochranná helma, pracovní rukavice, brýle, respirátor a pracovní obuv. 
 
7. Pracovní postup 
 
Před zahájením pokládky první vrstvy kročejové izolace je třeba provést 
kontrolu stropní konstrukce. Podkladní konstrukce musí být vodorovná, pokud není 
budou případné nerovnosti zbroušeny plošnou bruskou. Takto upravený zbroušený 
povrch bude zbaven veškerých nečistot a prachu za pomoci průmyslového vysavače. 
V případě, ţe povrch bude vykazovat drobné trhliny je nutno je před pokládkou izolační 
vrstvy přetmelit. 
 
7.1 Pokládka izolační vrstvy 
 
Po přebroušení a očištění stropní konstrukce můţeme pokládat první vrstvu 
kročejové izolace Ethafoam tl. 5mm. Začíná se s kladením vţdy od nejvzdálenějšího 
rohu místnosti ke dveřím. Jednotlivé pásy se spojují na sraz a spoj se přelepí lepící 
páskou. Na tuto vrstvu budou uloţeny izolační desky z minerální plsti Orsil T-N tl. 
50mm. Jednotlivé desky jsou kladeny na sucho a na sraz. Je nutné dokonalé utěsnění 
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spár mezi deskami. Pokud nebude moţné u jednoho z okrajů poloţit celou desku tak 
bude zkrácena za pomocí ruční pilky. 
 
7.2 Separační vrstva 
 
Separační vrstvu tvoří PE folie, která bude postupně rozbalována v opačném 
směru lití anhydritové směsi tak aby se směs pod ni nedostávala. Pro ujištění, ţe se nám 
směs nedostane pod separační vrstvu se folie v kaţdém přesahu přelepí lepící páskou. 
Přesahy folie jsou 10cm a při napojení na svislé stěny se nechává přesah min 5 cm. 
Vzhledem k tomu, ţe se jedna o podlahu bez podlahového topení tak pouţijeme 
okrajovou dilatační pásku tl. 5 mm, kterou připevníme pomocí sponkovacího kladiva. 
 
 
7.3 Vyměření výšky anhydritu 
 
Před samotným litím anhydritu je potřeba, abychom si vyznačili výšku 
anhydritu, kterou si vyměříme pomocí nivelačních trojnoţek do poţadované výšky 
pomocí laseru. Trojnoţky jsou ponechány po dobu realizace aţ do doby kdyţ je litý 
potěr nalit do určené výšky. Doporučené rozestupy mezi trojnoţkami jsou max. 2m.  
Obr. D2.2 Kročejová izolace Orsil T-N [22] Obr. D2.1 Kročejová izolace Ethafoam [21] 
Obr. D2.3 Dilatační páska [23] Obr. D2.4 Pokládka PE folie [24] 
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7.4 Lití anhydritu 
 
Lití anhydritu bude prováděno za pomocí čerpacích hadic z max. výšky 20cm, 
tak aby nedocházelo ke znečištění stěn. Postupuje se od nejvzdálenějšího místa 
v místnosti směrem k východu tak aby nedošlo k znehodnocení ploch. Bude se 
postupovat od nejvyššího patra směrem dolů. Po nalití směsi se překontroluje výška na 
nivelačních trojnoţkách, a pokud je vše v pořádku je moţné tyto přípravky odstranit.  
Dalším a posledním úkolem je hutnění potěru a provedení jeho konečné 
nivelace do 25 min. po nalití. Nivelaci provedeme ve třech krocích a to tak, ţe v prvních 
dvou provedeme v celé tloušťce realizovaného potěru a dvou na sebe navzájem 
kolmých směrech. Třetí se pak provede pouze v povrchové části čerstvého potěru a tím 
dojde k jemnému urovnání povrchu a dosaţení rovinnosti 2mm/2m lati.  
Po realizaci je nutné litý potěr chránit před průvanem a přímým slunečním 
zářením alespoň po dobu 48 hodin. Po této době je potěr pochůzný a je nutné zajistit 
pozvolné vysoušení potěru. Pro vysoušení je nutné zajistit přirozenou cirkulaci vzduchu 
a odpovídající teplotu. Proces zrání materiálu je ukončen cca po 21 dnech. Na povrchu 
potěru se postupným zráním tvoří vrstva, kterou je nutno zbrousit a následně před 
pokládkou nášlapných vrstev zbavit všech nečistot. 
 
Obr. D2.5 Nivelační trojnožka [25] 
Obr. D2.6 Hutnění [26] Obr. D2.7 Lití anhydritové 
směsi [26] 
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Před pokládkou nášlapné vrstvy je potřeba přeměřit vlhkost digitálním 
vlhkoměrem, která by měla být u nepropustných podlahovin (PVC, laminát apod.) + 
parkety do 0,5 %, u propustných vrstev (koberce, keramika, apod.) do 1,0 %, vytápěné 
potěry do 0,3 %. 
 
8. Jakost a kontrola 
8.1 Vstupní kontrola 
 
Ve vstupní kontrole se nejprve překontroluje shodnost s projektovou 
dokumentací, tzn. rovinnost stropní konstrukce, která je ±2mm/2m. Musí být dokončeny 
omítky, rozvody a utěsněné prostupy do exteriéru. Povrch stropní konstrukce musí být 
zbaven všech nečistot a prachu. Dále se provede kontrola dodaného materiálu a jeho 
skladování. Kontrolujeme způsobilost pracovníků a o všech kontrolách se provede zápis 
do stavebního deníku. 
 
8.2 Mezioperační kontrola 
 
V této části, kontrolujeme dodrţení klimatických podmínek a technologických 
postupů. Je provedena kontrola zaměření výšky anhydritu. Dále se kontroluje lití 
anhydritové směsi v max. výšce 20 cm a poté závěrečné zhutnění. Kontroluje se zrání 
směsi po dobu 48 hodin. Kontrola zajištění větrání a technologické pauzy. 
 
8.3 Výstupní kontrola 
 
Kontroluje se celistvost, rovinnost ±2mm/2m, čistota a přímost spár. Kontrola 
předepsané výšky dle projektové dokumentace. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 
s technickým dozorem investora a o všem se provede zápis do stavebního deníku.  
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9. BOZP 
 
Během realizace výstavby budou dodrţeny základní poţadavky na BOZP, 
které jsou zpracovány v Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bliţších poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
Všichni pracovníci jsou před zahájením práce proškoleni a jsou povinni 
dodrţovat zásady bezpečného chování na pracovišti. Při práci jsou povinni pouţívat 
ochranná zařízení a osobní ochranné pomůcky. Při lití anhydritové směsi je potřeba aby 
pracovníci dávali pozor proti odstřikující směsi a při jejím náhlém zásahu neprodleně 
opustili prostor, kde se se směsí pracuje. Pokud dojde k zásahu kůţe směsí, postačí 
důkladné umytí zasaţeného místa vodou a mýdlem. V případě, ţe se anhydrit dostal do 
oka, je nutné propláchnout vodou a vyhledat lékaře. Kdykoli kdy dojde ke zdravotním 
potíţím, pracovníci vyhledají lékaře 
Pro bezpečný provoz strojů se řídíme dle Nařízení vlády 378/2001 Sb. o 
bliţších poţadavcích na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 
Podrobnější popis BOZP je v části I. 
 
10. Ekologie 
 
S odpadem, který vznikne na stavbě, bude naloţeno dle platné legislativy, 
kterou je Zákon č. 34/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 374/2008 
Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 
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Katalog. 
Číslo dle 
vyhl. MŢP č. 
374/2008 Sb.
Specifikace 
odpadu
Ksteg.
Mnoţstv
í
150102 plastové obaly O 5t
150106 směsné obaly O 10t
150110
obaly osahující 
zbytky 
nebezpečných látek
N 1t
170101 beton O 50t
170202 sklo O 3t
170302 asfaltové směsi O 25t
170405 ţelezo a ocel O 20t
170604 izolačnímateriály O 4t
170904
směsné stavební a 
demoliční odpady
O 250t
Skládka
Skládka
Skládka
Skládka
Sběrna surovin
Návrh způsobu naloţení s 
odpadem
Oprávněná osoba
Skládka
Oprávněná osoba
Recyklační zařízení
 
Tabulka D2.3 Výpis katalogu odpadů   
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1. Základní informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje stavby 
 
Název akce:  Rakouské gymnázium Modřany 
Místo stavby:  Pozemky v Praze-Modřanech, území vymezené ulicemi Na 
Cikorce a Československého exilu. 
Pozemky:  Vlastní území areálu školy (a zařízení staveniště) - 1656/2 a 
1142/2, 1654, 4022/2, 4022/3, 4137/35, 4137/291 - katastr 
Modřany, obec Praha. 
Provozovatel: Rakouské gymnázium v Praze, o.p.s., U Uranie 14, Praha 7, IČ 
261 55 281 
Investor:  Pontos Property s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: 284 55 
070 
Gen.projektant a inţenýring: LOXIA a.s., architektonický a projektový ateliér, 
Perucká 26, Praha 2, IČ: 64 94 95 16, Kontakt - Ing. Jan Pyš, tel. 
221 511 713 
 
1.2 Základní parametry stavby 
 
Jedná se o novostavbu, která bude slouţit ke vzdělání. Záměrem projektu je 
vybudování a provozování moderní střední školy typu gymnázia s jazykovým 
zaměřením a včetně sportovního zázemí. Objekt je podsklepený a má 3 nadzemní 
podlaţí. Areál školy začíná hlavním vstupem na jiţní straně a stranou navrţeného 
parkoviště. Budova poskytuje kompletní vybavení a všechny podmínky pro kvalitní 
studium. V areálu školy je navrţena síť pěších tras propojujících jeho jednotlivé funkce. 
Za budovou školy je osazena budova tělocvičny, která je polozapuštěná pod terénem a 
na ní navazují školní sportoviště. 
 
Statické údaje a základní údaje: 
Výměra areálu školy … cca 11.170 m2. 
· Zastavěné plochy budovami … cca 2.010 m2. 
· Podlaţní plochy budov … cca 5.550 m2. 
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· Zpevněné plochy areálu školy - vozovky a chodníky ... cca 2.360 m2. 
· Zpevněné plochy areálu školy - sportoviště ... cca 1.150 m2. 
· Počet studentů … cca 300 (max. 296). 
· Počet pracovníků školy… cca 35 osob. 
· Počet parkovacích stání … 15 PS (z toho min. 1 vyhrazená pro handicapované 
občany). 
 
2. Informace o staveništi 
2.1 Členění stavby na stavební objekty 
 
Stavba gymnázia je členěna na jednotlivé stavební objekty 
SO-01 – vícepodlaţní budova školy 
SO-02 – budova tělocvičny 
SO-11 – sportoviště 
SO-12 – oplocení 
SO-16 – komunikace, zpevněné plochy a chodníky 
SO-21 – kanalizace dešťová vč. šachet  
SO-23 – kanalizace splašková 
SO-27 – vodovod 
SO-29 – plynovod 
SO-32 – elektro napájení 
SO-51 – zařízení staveniště 
 
2.2 Základní koncepce zařízení staveniště 
 
Staveniště určené pro areál školy se nachází v Praze-Modřanech, na mírně 
svaţitém zemí vymezeném ulicemi Na Cikorce a Československého exilu. Areál je 
navrţen v nezastavěné části území, které bylo oploceno. Vlastníky daných pozemků je 
společnost Pontos Property s.r.o., která je zároveň i investorem stavby. V sousedství 
zájmových pozemků jsou umístěny základní škola, Dům dětí a mládeţe, sportoviště a 
budova malého divadla. Prostor pro zařízení staveniště je dostatečně velký. 
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Prvním krokem provádění bude na staveništi navezení potřebných buněk, zařízení 
oplocení, montáţ dopravních značek. Budou provedeny zpevněné plochy pro pohyb na 
staveništi a stavové plochy budou zpevněny pro budoucí buňky. Na staveništi se budou 
nacházet zpevněné, skladovací a pracovní plochy, stavební a skladovací buňky a 
hygienické zázemí.  
 
2.3 Dopravní řešení 
 
Území je dobře dopravně dostupné z dopravně frekventované čtyř-pruhové 
ulice Československého exilu, ze které se odbočuje na místní komunikaci v ulici Na 
Cikorce na kterou je připojen vjezd a výjezd pro areál školy. Komunikace je 
obousměrná. Otáčení vozidel je uvaţováno pouze na stavebním pozemku. Dopravní 
značení je umístěno na odbočce z hlavní komunikace Československého exilu směrem 
ke staveništi a poté v ulici, kde se pracuje asi 30 m před samotným staveništěm. Značení 
je navrţeno jako přechodné. 
 
Seznam pouţitých značek: 
 Informační tabule – Pozor výjezd vozidel stavby 1 ks 
 Práce na komunikaci 1 ks 
 Omezení rychlosti - nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h 1 ks 
 Vstup zakázán 1 ks 
 
2.4 Budovaná technická infrastruktura 
 
Pro potřeby zařízení staveniště budou vyuţívány nejprve stávající přípojky 
inţ.sítí (vodovod, kanalizace, elektro přípojka). V další fázi, dle postupu výstavby, bude 
staveniště přepojeno na nově budované přípojky inţ.sítí. Vše bude prováděno v souladu 
s podmínkami a na základě souhlasů majitelů/správců dotčených inţ.sítí, které si 
dodavatel předem zajistí.  
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2.5 Rozvody inţenýrských sítí po staveništi 
 
Pro chod zařízení staveniště bude potřené napojení na vodovodní a elektrický 
řad. Trasa obou vedení je naplánovaná dle výkresu zařízení staveniště. Vodovod bude 
veden v zemi od vodovodní šachty k sanitární buňce. Potrubí bude uloţeno v zemi, a to 
podle následujících kritérií. Pro letní období stačí, aby bylo potrubí uloţeno v hloubce 
30–50 cm, pro celoroční provoz staveniště je vyţadována hloubka 1 m. Volné části 
potrubí se v zimním období chrání izolačními rohoţemi. Hloubka uloţení se určí dle 
délky výstavby. Vedení elektrické energie bude zřízeno z nově budované sítě napojeno 
z elektrické skříně. Svod bude ukončen ve staveništním rozvaděči opatřeným hlavním 
jističem. Vedení dále bude pokračovat v zemi ke staveništním buňkám. Rozvod 
elektrické energie bude proveden podzemním vedením. Obě vedení budou uloţena ve 
společné rýze. Kabel však musí být uloţen v chráničce. Dočasná kanalizační přípojka 
bude připojena na hygienickou buňku, její vybudování nebude příliš problematické. 
 
2.6 Zabezpečení staveniště a bezpečnost kolem něj 
 
Při výstavbě je nutné dodrţovat všechny platné právní předpisy v oblasti 
bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví zejména   vyhláška 
č.591/2006 Sb. Zhotovitel vypracuje poţární řád stavby a bude zodpovědný za jeho 
organizační a materiální zabezpečení. Poţadavky uvedené v této kapitole jsou platné 
nejen pro hlavního zhotovitele, ale také pro všechny subdodavatele zajišťující i dílčí 
dodávky a práce na staveništi. Přenesení povinnosti na tyto a další subjekty a kontrolu 
jejich dodrţování zajistí generální dodavatel. 
 
2.6.1 Údaje o samostatných opatřeních, případně o způsobu 
provádění vyţadujících bezpečnostní opatření 
 
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení. Všichni pracovníci na 
stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce. Zhotovitel bude postupovat v 
souladu s místními nařízeními a pracovními předpisy vztahujícími se na bezpečnost a 
75 
 
ochranu zdraví při práci. Všechny osoby na staveništi musí mít prostředky osobní 
ochrany. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí 
jednotliví dodavatelé. V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou 
první pomoci přímo na staveništi. Lehčí úrazy budou, po provedení první pomoci, 
ošetřeny v nejbliţším zdravotním středisku nebo nemocnici.  
Montáţní mechanizmy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz 
neoprávněné manipulace. Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být 
seznámeni s podmínkami provozu. V zimním období hlavní dodavatel zajistí udrţování 
cest po staveništi včetně sypání, aby nedošlo k úrazu. Veškeré prostupy a otvory budou 
řádně zakryty nebo ohrazeny. Toto je na plné zodpovědnosti zhotovitele. Pouţívaná 
elektrická zařízení budou uváděna do provozu aţ po provedení řádné revize. Veškerá 
zařízení pouţívaná na stavbě musí být certifikovaná pro pouţívání v České republice. 
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, v prostorách bez dostatečného přístupu 
denního osvětlení, nebo kdyţ si to vyţadují klimatické podmínky, řádně osvětleno 
umělým osvětlením. Je zakázáno všem osobám dováţet a poţívat alkoholické nápoje a 
omamné látky na staveništi. Hranice staveniště budou označeny tabulkami 
vymezujícími prostor staveniště a oploceny. Kaţdý dodavatel musí mít pojistnou 
smlouvu, která se týká jeho zaměstnanců i práce, kterou tito na stavbě provádějí a týká 
se i dalších osob, jejichţ přítomnost je na pracovišti oprávněná. 
 
2.6.2 Vliv uskutečňování stavby na ţivotní prostředí 
 
Dodavatel je povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby nepříznivých vlivů 
stavební činností na ţivotní prostředí bylo minimálně. Musí komplexně zajišťovat péči 
o čistotu a pořádek při výstavbě, ochranu proti hluku, atd. podle těchto zásad: 
 
a) ochrana proti hluku a vibracím viz Nařízení vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15.března 
2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• uplatňovat dostupná opatření ke sníţení hlučnosti především stavebních strojů 
• nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údrţbou 
• provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 
• dodavatel stavební části musí prokázat, ţe hluk ze stavební činnosti nepřesáhne 
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Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatření 
hlavního hygienika ČR pro hodnocení hluku ze stavebního provozu (č.j.HEM – 321.6 
ze dne 30.7.1980). V případě, ţe organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot 
hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2m před fasádou obytných a ostatních chráněných 
objekt, je moţno navrhnout taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. z jiných 
materiálů umoţňujících údrţbu a přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř takových 
objektů hluk ze stavební činnosti nepřesáhl Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci. 
 
b) ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 
c) ochrana proti znečišťování komunikací 
 
2.7 Řešení zařízení staveniště včetně vyuţití nových 
stávajících objektů 
 
Rozsah staveniště je vymezen manipulačním a bezpečnostním prostorem 
kolem SO-01, objekty ZS jako jsou mobilní buňky a stavební mechanizace jsou ve 
výkrese ZS. 
 
2.7.1 Doprava na staveništi 
 
Na staveništi se nachází zpevněné plochy, které budou vyuţity jako staveništní 
pojízdné plochy a zároveň jako skladovací plochy. Materiál bude na stavbu dovezen a 
uloţen pomocí nákladních automobilů. Pro vertikální dopravu je zajištěn nákladní 
automobil s hydraulickou rukou a autodomíchávač s čerpadlem a stavební výtah. 
 
2.7.2 Skladovací plochy 
 
V areálu staveniště bude vybudovaná skladovací plocha. Pro drobný materiál je 
k dispozici uzamykatelný sklad. Veškeré zdící prvky, překlady, budou uskladněny na 
ŢB desce. Skladovací plocha bude variabilní. Naveze se na ní vţdy materiál, který bude  
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Obr. E1 Uzamykatelný sklad [27] 
zrovna potřeba. Na staveništi bude také skládka deponie ze severní strany pozemku. 
Jednotlivé skládky budou zakresleny ve výkrese zařízení staveniště. 
 
Technické údaje: 
• Vnější rozměry 6 000x 2 500 x 2 600 mm 
• Rám - svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a válcovaných profilů     tl. 
3 mm 8 ks rohů z materiálu o tl. 5 mm, kapsy pro vysokozdviţný vozík 
• Opláštění trapézový plech tl. 1,3 -1,5 mm boční stěny s větracími otvory 
• Podlaha - ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm, vodě odolná překliţka tl. 21mm 
• Vrata opatřena těsnící gumou, jištění dvěmi uzavíracími tyčemi úhel otevření 
max. 270 stupňů 
• Barevné provedení dle vzorníku RAL 
 
2.7.3 Míchací centrum 
 
Míchací centrum je navrţeno v blízkosti navrhované stavby. Bude napojen na 
zdroj el. energie, který bude ukončen v staveništním rozvaděči.  
 
2.7.4 Osvětlení 
 
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, v prostorách bez dostatečného 
přístupu denního osvětlení, nebo kdyţ si to vyţadují klimatické podmínky, řádně 
osvětleno umělým osvětlením. 
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2.7.5 Deponie zeminy 
 
Uloţení zeminy bude po dobu výstavby na vymezeném prostoru, tj. na skládce 
zeminy na stavebním pozemku.  
 
2.8 Vybavení a technologická zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude zbudováno na pozemcích záměru. Pro vjezd a výjezd 
pro staveniště se bude zpočátku vyuţívat stávající vjezd/výjezd do vybudování nového 
vjezdu a výjezdu pro areál školy. V návaznosti na tento výjezd bude zřízena mycí a 
oklepová plocha z betonových silničních panelů. Pro oplocení staveniště se také vyuţije 
stávající oplocení areálu včetně křídlové otočné brány. Poloha oplocení se bude v místě 
navrţeného zemního valu průběţně, podle postupu zemních prací, upravovat tak, aby 
bylo moţné zemní val vybudovat.  
Pro potřeby staveniště budou v areálu vybudovány objekt ostrahy staveniště a 
další dočasné staveništní objekty jako jsou kanceláře, sociální zázemí (WC, umývárny), 
denní místnost, sklady, atd.. Jako objekty ZS budou vyuţity typové stavební buňky, 
uspořádané do dvoupatrových sestav.  
Zařízení a vybavení staveniště se vybuduje v úvodu výstavby, během prvního 
měsíce výstavby, pak se bude zřizovat a rušit průběţně, postupně, v rozsahu dle 
aktuálních potřeb výstavby (zejména skladové plochy, věţový jeřáb, atd.). Plošný 
rozsah zařízení staveniště je podrobněji zdokumentován v situaci zařízení staveniště. 
Pro provedení této stavby se předpokládá zapojení asi 50 pracovníků a to zejména 
závěrečné fází výstavby. Počet pracovníků však bude kolísat podle aktuálních potřeb 
výstavby. Pracovníci podílející se na výstavbě se mohou stravovat v okolí, mimo areál 
staveniště. Šatny, umývárny, WC (muţi/ţeny), sušárny oděvů, kanceláře, apod. zajistí 
dodavatel stavby v rámci zařízení staveniště. Zdravotní péče bude zajišťována v 
okolních zařízeních. 
 
Kanceláře, zasedací místnosti: 
 
Jako kanceláře budou slouţit obytné buňky v dvoupatrových sestavách. 
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Technické údaje: 
• Vnější rozměry – 6 000 x 2 500 x 2 600 mm 
• Vnitřní výška - 2 300 mm 
• Rám -  ocelová svařovaná konstrukce 
• Opláštění - lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
• Střecha - trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
• Stěna - laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 
 
Sociální zařízení: 
 
Pro hygienické potřeby pracovníků budou slouţit sanitární buňky. 
 
Technické údaje: 
• Vnější rozměry 6 058 x 2 438 x 2 600 mm 
• Vnitřní výška 2 300 mm 
• Rám ocelová svařovaná konstrukce 
• Opláštění lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 
• Střecha trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
Obr. E2 Dvoupatrová sestava buněk [27] 
Obr. E3 Sanitární buňka [27] 
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2.9 Předpokládaná potřeba vody a energie 
 
a) elektřina 
 stavební věţový jeřáb 1x 60 kW 60 kW 
 míchačka obsah 250 l 2x 6 kW 12 kW 
 kotoučová pila 1x 5 kW 5 kW 
 svářecí souprava 2x 20 kW 40 kW 
 vibrátor BS 4x 0,7 kW 3 kW 
 nákladní plošinový výtah 1x 8 kW 16 kW 
 čerpadlo betonové směsi 1x 30 kW 30 kW 
 čerpadlo na vodu 2x 9 kW 18 kW 
 potřeba energie celkem cca 185 kW 
 soudobost - 0,65 cca 120 kW 
b) voda 
 30 m3 bet.směsi / 1 směnu 10 x 300 9.000 l 
 voda pro prolévání 30 x 75 2.500 l 
 11.500 l 
 koeficient nerovnoměrnosti 11.500 x 1,5 17.250 l 
 počet pracovníků (50 pracovníků) 50 x 100 5.000 l 
 22.250 l 
 
Maximální potřeba vody činí 22.250 / 30.600 = cca 0,7 l/sec 
Umístění staveništního vodoměru se předpokládá na hranici staveniště. Voda pro 
potřeby staveniště bude odebírána z přípojky, její odebírané mnoţství však záleţí na 
fází výstavby (zemní práce, betonáţe HSV, dokončovací práce PSV, atd.) a zvolených 
technologických procesech a postupech dodavatele stavby. Pro odkanalizování 
staveniště bude vyuţito stávajících nebo nově zbudovaných přípojek pro záměr. 
Povrchové dešťové vody budou svedeny, po dobu výstavby, drenáţními rýhami do 
vsakovacích nebo sběrných jímek. 
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2.10 Poţární ochrana během výstavby 
 
Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska poţární 
ochrany dosud nepřevzatých staveb ve znění zákona o poţární ochraně. Za poţární 
bezpečnost v prostorech svých pracovišť odpovídají jednotliví zhotovitelé, kteří jsou 
povinni dbát, aby jejich pracovníci dodrţovali protipoţární předpisy a opatření. Za 
vybavení prostředky poţární ochrany na jednotlivých pracovištích odpovídají jednotlivé 
dodavatelské organizace v rozsahu působnosti (objekty zařízení staveniště budou 
vybaveny příslušným zařízením pro protipoţární zásah tak, aby byly splněny veškeré 
poţární předpisy, vyhlášky i ČSN). Hlavní dodavatel bude zajišťovat, koordinovat a 
kontrolovat opatření jednotlivých dodavatelských organizací a zejména vypracování 
směrnic a poţárních plánů. 
 
2.11 Vliv na ţivotní prostředí a způsob omezení nebo 
vyloučení neţádoucích vlivů 
 
Během stavební činnosti nebude ve vnitřních ani venkovních chráněných 
prostorách v prostoru stavby a v chráněném venkovním prostoru okolí stavby překročen 
hygienický limit hluku stanovený dle NV č.272/2011 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel je povinen zajišťovat postup 
výstavby tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy stavební činností na ţivotní prostředí 
okolí. Musí komplexně zajišťovat péči o čistotu a pořádek při výstavbě. 
 
a) opatření k omezení hluku 
 Bude dodrţována pracovní doba s prováděním hlučných operací zejména v 
pracovní dny od 7:00 do 19:00 a je nepřípustné provádět tyto činnosti v době o 
21:00 do 07:00 hod, resp. mimo pracovní dny. 
 Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné 
hladiny hluku. 
 Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně instruováni. O instruování 
bude pořízen zápis. 
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 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamţitě po ukončení operace. 
 K omezení imisí hluku je volena technologie, stroje, zařízení a mechanizované 
nářadí, jejichţ emisní hodnoty jsou s ohledem na současný stav vědy a technik 
relativně nízké. 
 Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udrţovány 
v řádném technickém stavu. 
 
b) ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 Nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových 
plynech více škodlivin, neţ stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. 
 Zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby. Prašnost při 
manipulaci se sutí a zeminou sníţit účinnými protiprašnými opatřeními 
(kropení, odváţení mimo staveniště). 
 
c) ochrana proti znečišťování komunikací 
 Vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních 
opatření. 
 Nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné 
komunikace, v případě kdy i přes uplatnění opatření dojde k znečištění veřejné 
komunikace, neprodleně zajistit jejich úklid. 
 Zabezpečit přepravovaný náklad na dopravních prostředcích tak, aby 
nedocházelo k jakémukoli rozptýlení a tím k znečišťování veřejných 
komunikací. 
 Zamezit znečišťování vod odpady z některých výrobních procesů, mytím strojů 
a dopravních prostředků zamezit splavování zeminy nebo jiných materiálů do 
kanalizace, aby nedošlo k jejímu zanesení. U napojení staveniště na veřejnou 
komunikací bude provedena mycí a oklepová plocha (rampa) na níţ bude 
zajištěno čištění vyjíţdějících vozidel ze staveniště. Po celou dobu stavby bude 
zajištěna stálá údrţba a čištění příjezdových komunikací. 
  
83 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO NÁVRH STROJNÍ 
SESTAVY 
 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE  Kristýna Hánová  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. Yvetta Diaz 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015  
84 
 
Obsah: 
 
1. Obecné informace o stavbě ................................................................................. 85 
2. Umístění stavby.................................................................................................... 85 
3. Obecné zásady pro práci se stroji ...................................................................... 86 
4. Strojní sestava ...................................................................................................... 86 
4.1 Stavební výtah GEDA 500Z/ZP .................................................................. 86 
4.2 Autodomíchávač FBP 21 s čerpadlem ......................................................... 87 
4.3 Nákladní automobil Mercedes-Benz s hydraulickou rukou Fassi F 190 ..... 88 
4.4 Vysokozdviţný vozík Jungheinrich TGF 320 S .......................................... 88 
4.5 Kontinuální míchačka M-Tec D204 ............................................................ 89 
4.6 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H ....................................................... 90 
4.7 Šnekové čerpadlo betonu Putzmeister SP 20DHF ....................................... 90 
4.8 Řezačka spár NORTON Clipper CS 401 ..................................................... 91 
4.9 Průmyslový vysavač 230 V ......................................................................... 92 
4.10 Nivelační přístroj LEICA RUNNER 20 ...................................................... 93 
4.11 Podlahová bruska Super Ginder SG550 ...................................................... 93 
4.12 Parketová bruska .......................................................................................... 94 
4.13 Řezačka Handy H2 ...................................................................................... 95 
4.14 AKU vrtačka Bosch GSR 14,4 V-LI Professional ....................................... 95 
4.15 Řezačka na dlaţbu a obklady ....................................................................... 95 
4.16 Horkovzdušná pistole BOSCH GHG 660 .................................................... 96 
5. Pracovní pomůcky ............................................................................................... 96 
6. Osobní ochranné pracovní prostředy ................................................................ 97 
6.1 Pracovní oděv, rukavice a obuv ................................................................... 97 
6.2 Ochranné brýle ............................................................................................. 97 
6.3 Ochranná přilba ............................................................................................ 97 
6.4 Reflexní vesta ............................................................................................... 97 
  
85 
 
1. Obecné informace o stavbě 
 
Název akce:  Rakouské gymnázium Modřany 
Místo stavby:  Pozemky v Praze-Modřanech, území vymezené ulicemi Na 
Cikorce a Československého exilu. 
Pozemky:  Vlastní území areálu školy (a zařízení staveniště) - 1656/2 a 
1142/2, 1654, 4022/2, 4022/3, 4137/35, 4137/291 - katastr 
Modřany, obec Praha. 
Provozovatel: Rakouské gymnázium v Praze, o.p.s., U Uranie 14, Praha 7, IČ 
261 55 281 
Investor:  Pontos Property s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: 284 55 
070 
Gen.projektant a inţenýring: LOXIA a.s., architektonický a projektový ateliér, 
Perucká 26, Praha 2, IČ: 64 94 95 16, Kontakt - Ing. Jan Pyš, tel. 
221 511 713 
 
2. Umístění stavby 
 
Pozemky určené pro areál školy se nacházejí v Praze-Modřanech, na mírně 
svaţitém území vymezeném ulicemi Na Cikorce a Československého exilu. Areál školy 
je navrţen v nezastavěné částí území, území je v současnosti oploceno. Velikost 
zájmového pozemku areálu školy je cca 1,1 ha. V sousedství zájmových pozemků jsou 
umístěny základní škola, Dům dětí a mládeţe, sportoviště a budova malého divadla. 
Obr. F1 Umístění stavby [1] 
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3. Obecné zásady pro práci se stroji 
 
Kontrolujeme stroje a jejich technický stav vzniklý během předcházejícího 
provozu, které zaznamenává obsluha. Stroje musí být zajištěny proti samovolnému 
spuštění a neoprávněnému uţití jinou osobou neţ obsluhou stroje. Pro parkování strojů 
jsou vybraná místa, kde nebudou překáţet jinému provozu. Stroje jsou zajištěny 
parkovacími klíny a zataţením parkovací brzdy. Při přepravě pracovních zařízení se na 
korbě vozidla nesmí pohybovat ţádné fyzické osoby. Při přepravě materiálu musí být 
řádně zajištěn proti posuvu či sklouznutí.  Všechna elektrická zařízení musí být 
provozuschopná a neohroţující bezpečnost zdraví pracovníků. Zákon č.378/2001 Sb. 
stanovuje četnost technických kontrol stavebních strojů. 
 
4. Strojní sestava 
 
U jednotlivých strojů se nachází vlastní popis stroje, zásady pro pouţívání, 
případné podmínky pro jeho ustavení na staveništi a technické parametry jednotlivých 
strojů. K daným strojům jsou připojeny obrázky celého zařízení, případně detail části 
stroje. 
 
4.1  Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 
 
Stavební výtah GEDA 500Z/ZP slouţí pro vertikální přepravu osob a těţkých 
břemen s hmotností aţ 850 kg. Nevyţaduje mnoho prostoru. Je opatřen výstupy do patra 
a montáţními můstky. K ovládání výtahu ze země se pouţívá přenosný ovladač, který 
se zapojí do zásuvky na kabelovém bubnu. Montáţní ovládání je na plošině.  
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Obr. F2 Stavební výtah GEDA 500Z/ZP [28]
Max. výška
Napájení
Vidlice
Rozměr klece
Zastavěná plocha
160/140/110 cm (d/š/v)
2x2,5 m
16 A (pětikolík)
500 kg (osoby)
850 kg (náklad)Nosnost
Rychlost zdvihu
Technické údaje
100 m
24 m/min (náklad)
12 m/min (osoby)
400 V/2,8/5,5 kW
 
Tabulka F1. Technické údaje pro stavební výtah 
 
4.2 Autodomíchávač Stetter HEAVY DUTY LINE 
 
Slouţí k dopravě betonové a anhydritové směsi na stavbu. Pro vypouštění směsi z 
autodomíchávače do násypky čerpadla ba beton a anhydritovou směs bude slouţit 
otočný ţlab dlouhý mm, který je součástí autodomíchávače.  
 Obr. F3 Autodomíchávač Stetter Heavy DUTY LINE [29] 
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8 m3
14 120 l
56,70%
12,45 °
AM 8 C
Technické parametry
Jmenovitý objem
Geometr.objem
Stupeň plnění
Sklon bubnu  
Tabulka F2. Technické údaje autodomíchávače 
 
4.3 Nákladní automobil Mercedes-Benz s hydraulickou 
rukou Fassi F 190 
 
Nákladní automobil Mercedes-Benz 6x4 s hydraulickou rukou Fassi F 190 
bude slouţit k převozu materiálu. Hydraulická ruka je ovládaná dálkově. 
 
 
Hmotnost 13915 kg
Nosnost 12085 kg
Výkon 243Kw/330Ps
Nosnost ruky 15/1600Kg
Technické parametry
 
Tabulka F3. Technické parametry NA 
 
4.4 Vysokozdviţný vozík Jungheinrich TGF 320 S 
 
Vysokozdviţný vozík slouţí pro převoz materiálu ze skládky do blízkosti 
stavby a stavebního výtahu. 
Obr. F4 Nákladní automobil MB s hydraulickou rukou [30] 
89 
 
 
Obr. F5 Vysokozdvižný vozík Jungheinrich TGF 320 S [31]
Nosnost 3 500 kg
Celková výška  3 150 mm
Pohon DIESEL
Výška zdvihu 4 800 mm
Zvedací zařízení DUPLEX
Motor vW
Hmotnost 5240 kg
Technické parametry
 
Tabulka F4. Technické parametry VZV 
 
4.5 Kontinuální míchačka M-Tec D20 
 
Určeno pro míchání suchých směsí. Zařízení se celkem skládá z kontinuální 
míchačky včetně motoru, vodní armatury, dopravního šneku a míchače hřídele. 
Současně s míchačkou bude dodáno o čerpadlo, které dopraví směs na dané místo. 
  
 
Obr. F6 Kontinuální míchačka [32] 
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Standardní dopravované mnoţství 20l/min
Hnací motor 2,2kW, 400V, 50Hz
Elektrická přípojka 400V, 50Hz, 1/3 fáze
Jištění 10A
Přívod 5x 1,5 mm2
Zástrčka s ochranným kontaktem 16A, 5P, 6h
Přípojka vody vodní hadice se spojkou GEKA
Potřebný tla vody min. 2,5 bar při běţícím stroji
Rozměry 1700 x 700 x 1000 mm
Hmotnost 90 kg
Technické parametry
 
Tabulka F5. Technické parametry kontinuální míchačky 
 
4.6 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 
 
Plovoucí vibrační lišta bude pouţitá na hutnění betonové směsi. 
 
Hmotnost [kg] 14,5 14,5
Objem nádrţe [l] 0,7 0,7
Odstředivá síla [kN] 200 200
Otáčky motoru [ot] aţ 9000 9000
Palivo bezolovnatý benzín benzín
Výkon [HP/ot] 1,6/7000 1,6/7000
Technické parametry
 
Tabulka F6. Technické parametry vibrační lišty 
 
4.7 Šnekové čerpadlo Putzmeister SP 20DHF 
 
Šnekové čerpadlo bude slouţit k dopravě anhydritové a betonové směsi na 
místo svého uloţení. 
Obr. F7 Vibrační lišta [33] 
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 Obr. F8 Šnekové čerpadlo Putzmeister SP 20 DHF [34] 
 
Výkon Pump 7515 (m3) 15
Dopravní tlak (bar) 35
max.pracovní délka (m) 180
max.pracovní výška (m) 90
Technické parametry
 
Tabulka F7. Technické parametry šnekového čerpadla 
 
4.8 Řezačka spár NORTON Clipper CS 401 
 
Pomocí řezače spár NORTON budou prováděny dilatační spáry. Na stavbu 
bude stroj dopraven na valníku Renaultu Furgon. Součástí je diamantový kotouč. 
 
Obr. F9 Řezačka spár NORTON Clipper CS 401 [35] 
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max. průměr kotouče 400  mm
max. hloubka řezu 145  mm
motor HONDA GX270 
Cyclonic 6,6 (9)  kW (hp)
startování ruční  -
otáčky nástroje 2573  1/min
spouštění do řezu ruční  -
pojezd řezače ruční  -
objem vodní nádrţe 20  l
hladina akustického 
výkonu/tlaku 105 / 88  dB (A)
vibrace do rukou 2,7  m/s2
rozměry (d x š x v)
1180x538x1040 
 mm
hmotnost 93  kg
Technické parametry
 
Tabulka F8. Technické parametry řezačky spár 
 
4.9 Průmyslový vysavač 230V 
 
Slouţí k odstranění nečistot a prachu po broušení anhydritového potěru. 
 
Typ stroje KÄRCHER A 2656
Mnoţství 
vzduchu
80 l/s
Objem nádoby 25 l
Podtlak 220 mbar
Příkon 1800 W
Rozměry 550 x 430 x 630 mm
Technické údaje
 
Tabulka F9. Technické parametry vysavače 
Obr. F10 Vysavač 230V [36] 
93 
 
4.10 Nivelační přístroj LEICA RUNNER 20 
 
Nivelační přístroj bude na stavbě slouţit k zajištění správné výškové polohy 
podlahových vpustí, ţlabů a rovinnosti anhydritové desky. Nivelační přístroj bude 
připevněn k stativu a zaměřovat se bude pomocí lati. 
 
Leica Runner 20
Střední kilometrová chyba měření  2.5 mm 2.0 mm
Zvětšení dalekohledu 20x 24x
Průměr objektivu 36 mm
Nejkratší ohnisková vzdálenost 0.8 m
Pracovní rozsah ± 15‘
Nastavitelná přesnost (zákl. odchylka) 0.5
Citlivost krabicové libely 10’/2 mm
Horizontální kruh (kovový) 360°
Dělení horizontálního kruhu 1°
Hmotnost 2 kg
Pracovní teplotní rozsah –20°C to +50°C 
Technické parametry
 
Tabulka F10. Technické parametry Nivelačního přístroje 
 
4.11 Podlahová bruska Super Grinder SG550 
 
Podlahová bruska slouţí pro přípravu podkladu pod nášlapnou vrstvu. Má 
flexibilně uloţené hlavy a tím dosahuje tento stroj dobrých výsledků při leštění litých 
podlah. 
Obr. F11 Nivelační přístroj LEICA RUNNER 20 [37] 
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Výkon
Napětí
Hmotnost
Pracovní šířka
Velikost nástrojů
Rychlost otáčení nástrojů 300 - 1600 ot./min.
Technické parametry
7,5 k (5,5 kW)
380 V / 50 Hz
160 kg (+2x30kg 
550 mm
3 x 220 mm
 
Tabulka F11. Technické parametry podlahové brusky 
 
4.12 Parketová bruska 
 
Bude slouţit k přebroušení podlahy v místě tělocvičny. 
 
Motor: 
Průměr br. talíře: 
Otáčky br. talíře: 
Hmotnost: 
Brusné pomůcky: 
Technické parametry
brusný smirkový papír, 
brusná mříţka, 
superpad
 1-fázový, 220 V
406 mm
180 ot./min.
45 kg
 
Tabulka F12. Technické parametry Parketové brusky 
Obr. F12 Podlahová bruska Super Grinder SG 550 [38] 
Obr. F13 Parketová bruska [39] 
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4.13 Řezačka Handy H2 
 
Aku řezačka pro úpravu izolace. 
 
4.14 AKU vrtačka BOSCH GSR 14,4 V-LI Professional 
 
 
4.15 Řezačka na dlaţbu a obklady 
 
Bude pouţita při pokládce keramické dlaţby. Max. délka řezu je 60 mm. 
 
  
Obr. F14 Řezačka Handy H2 [40] 
Obr. F15 AKU vrtačka Bosch [41] 
Obr. F16 Řezačka na dlažbu JOBI profi [42] 
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4.16 Horkovzdušná pistole BOSCH GHG 660 
 
Slouţí ke svařování spojů linolea a k tahání sokle. 
 
5. Pracovní pomůcky 
 
Ruční hladítko 
Sponkovací kladivo 
Dilatační klínky 
Vodováha 
Nivelační trojnoţky 
Odvzdušňovací latě 
Pilka 
Kovové hrábě 
Malířský váleček 
Zednická lţíce 
Kovový úhelník 
Dřevěné hladítko 
Nerezové hladítko 
Nerezová stěrka 
Gumová stěrka 
Smeták 
Obr. F17 Horkovzdušná pistole [41] 
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Stavební kolečko 
Kbelík 
Houba 
Ulamovací noţík 
Svinovací metr 
Provázek 
Lepící páska 
 
6. Osobní ochranné pracovní prostředky 
6.1 Pracovní oděv, rukavice a obuv 
 
Kaţdý pracovník je povinen nosit pracovní oděv, který ho chrání při práci. 
Dále musí nosit pracovní obuv. Slouţí jako ochrana nohou proti znečištění a 
mechanickým rizikům. Pracovní rukavice slouţí k ochraně při práci s nářadím nebo 
gumové rukavice při práci s chemikáliemi. 
 
6.2 Ochranné brýle 
 
Brýle jsou čiré a odolné proti poškrábání. Slouţí pro ochranu očí proti 
odstříkavajícím částem anhydritu nebo při betonáţi. 
 
6.3 Ochranná přilba 
 
Pracovníci jsou povinni nosit ochranou přilbu, která je chrání proti nárazu 
padajících předmětu či nářadí.  
 
6.4 Reflexní vesta 
 
Pracovníci pracující se stroji musí pouţívat reflexní vesty. Jsou určené pro 
nošení přes pracovní oděv. 
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1. Vstupní kontrola 
 
1.1 Kontrola PD a jiných dokumentů 
 
Provede se kontrola projektové dokumentace, její platnost, úplnost a aktuálnost 
dle platných vyhlášek. Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovanou 
osobou a schválena příslušným stavebním úřadem. O všem se provede zápis do 
stavebního deníku. 
 
1.2 Převzetí pracoviště 
 
Provede se přeměření půdorysných rozměrů všech místností, ve kterých bude 
provedena litá podlaha pomocí laserového dálkoměru. Provede se vizuální kontrola, 
jestli není hydroizolace mechanicky porušena. Zkontroluje se rovinnost podkladu 
pomocí dvoumetrové latě. Max. povolená odchylka jsou ± 2 mm/2m. O vykonaných 
kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
 
1.3 Stroje a zařízení 
 
Kontrola strojů, jejich technického stavu, platných dokladů a osvědčení o 
technické způsobilosti. Kontrola servisních knih, počtu strojů a jejich pomůcek. 
Elektrická zařízení musí být provozuschopná a neohroţující bezpečnost zdraví 
pracovníků při práci s ním. Zákon č. 378/2001 Sb. stanovuje četnost technických 
kontrol stavebních strojů. Provede se zápis do stavebního deníku. 
 
1.4 OOPP 
 
Kontrola stavu, stáří, čistoty osobních ochranných pomůcek. Zajištění 
dostatečného počtu pomůcek pro provádění v souladu s technologickým předpisem. 
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1.5 Způsobilost pracovníků 
 
Provede se kontrola zdravotní a odborné způsobilosti pracovníků a obsluhy 
strojů. U pracovníků, kteří budou zajišťovat dopravu materiálu, se zkontrolují platné 
řidičské průkazy. Seznámení pracovníků s pracovními postupy a BOZP. Provede se 
zápis do stavebního deníku 
 
1.6 Kontrola materiálu 
 
Dle dodacího listu kontrolujeme mnoţství dovezeného materiálu a hlavně jeho 
neporušenost. Kontrolu provádíme vizuálně. Kvalita dodaných materiálu je doloţena 
certifikátem a prohlášením o shodě. Provádíme také kontrolu konzistence pomocí 
kuţele. 
 
2. Mezioperační kontrola 
2.7 Kontrola klimatických podmínek 
 
Před započetím práce se musí zkontrolovat teplota. Technologický předpis 
stanovuje, za jakých podmínek je moţné pracovat nebo jaká opatření je nutno provést. 
Ukládání betonu včetně hlazení a řezání dilatačních spár musí probíhat za teploty od 
5°C do 30°C. Prostor musí být při betonáţi v letních měsících zabezpečen proti vzniku 
průvanu tak, aby nedocházelo k nadměrnému vysychání povrchu betonu. Při betonáţi 
v zimních měsících musí být prostor temperován tak, aby teplota v hale neklesla pod 
5°C a teplota podkladu byla alespoň 0°C. 
 
2.8 Kontrola izolační vrstvy 
 
U tepelné izolace kontrolujeme tloušťku desek podle projektové dokumentace 
a velikost mezer. Mezery mezi deskami tepelné izolace větší neţ 250 mm se musí 
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vyplnit tepelně izolačním materiálem. Kontrolujeme, zda nedošlo k porušení při její 
pokládce. 
 
2.9 Kontrola separační vrstvy 
 
Kontrolujeme kvalitu dodaného materiálu. Kontrola kladení vrstvy folie, od 
dveří k nejvzdálenějšímu okraji. Přesahy PE fólií jsou 5-10 cm a přelepují se páskou. 
Folie by měla mít přesah na svislou stěnu min 5cm.  
 
2.10 Obvodová dilatace 
 
Kontrolujeme dodaný materiál. A provádíme kontrolu přesahu napojovaných 
pásu o 5cm. Kontrola správného upevnění sponkovacím kladivem. 
 
2.11 Kontrola výšky anhydritu 
 
Anhydrit musí být oddělen od stěn a prostupujících stavebních prvků dilatační 
páskou. Pomocí hadicové vodováhy nebo laseru se nastaví výšková úroveň trojnoţek po 
které se anhydrit nalévá. 
  
2.12  Kontrola konzistence anhydritu 
 
Kontrolu provádíme pomocí rozlívací poloţky a speciálního prstence. Anhydrit 
má optimální rozliv v rozmezí 22-26 cm. 
  
Obr. G1 Rozlívací zkouška [26] 
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2.13 Lití anhydritu 
 
Kontrolujeme, zda směs je litá rovnoměrně po celé ploše. Při lití by neměla 
výška hadic od podlahy přesáhnout víc jak 30 cm. Kontrolujeme, zda je anhydrit nalitý 
do výšky trojnoţek.  
 
Obr. G2 Lití anhydritové směsi [26] 
 
2.14 Kontrola odvzdušnění a nivelování anhydritu 
 
 Provede se kontrola zda bylo provedeno hutnění ve 3 krocích. V prvním kroku 
se anhydrit zhutní, odvzdušní a urovná do roviny natřásáním pomocí latí. 2x se prohutní 
aţ na podklad a 1x povrchové rozvlnění směsi anhydritu. 
 
Obr. G3 Hutnění anhydritové směsi [26] 
2.15 Zrání směsi 
 
 Je nutné, aby po dobu 48 hodin byl uzavřen prostor a bylo tak zamezeno 
větrání a průvanu. Pak se zahájí intenzivní větrání. Poté provádíme kontrolu rovinnosti 
směsi, která je povolená 2mm/ na 2m. Kontrola je provedena dvoumetrovou latí. 
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2.16 Linoleum 
 
 Provedeme kontrolu podkladu, zda je zbavený všech nečistot a je provedená 
penetrace. Zkontrolujeme mnoţství dovezeného materiálu. Po nanesení lepidla 
kontrolujeme, zda je linoleum řádně upevněno, jestli nejsou velké spáry mezi 
jednotlivými pásy. Pro lepší přilnavost s lepidlem se linoleum přejede zatěţovacím 
válcem. Zkontrolují se taţené sokly a prahy. 
 
2.17 Keramická dlaţba 
 
Kontrola dovezeného materiálu jeho skladování a mnoţství. Nutné dodrţení 
technologické pauzy při provádění. Kontrola kladení dlaţby. Kontrola tloušťky spár, 
které budou dle PD. Před zahájením kladení dlaţby musí být provedena kontrola 
podkladu. 
 
2.18 Epoxi/polyuretnanový nátěr 
 
Před nátěrem se zkontroluje rovinnost a očištění podkladu. V dalším kroku se 
zkontroluje, zda penetrace řádně zaschla. Po nanesení nátěru kontrolujeme rovnoměrné 
nanesení. 
 
2.19 Dřevěná sportovní podlaha 
 
Kontroluje se rovinnost po celé ploše nášlapné vrstvy. Kontrolujeme, zda na sebe 
navazují všechny parketové desky. Kontroluje se přelakování v celé ploše tělocvičny.  
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3. Výstupní kontrola 
3.19 Kontrola provedení 
 
Jako poslední provedeme kontrolu dle projektové dokumentace. Provádí se 
vizuální kontrola celistvosti hmoty, zkouška pevnosti a zkouška zbytkové vlhkosti dle 
CM přístroje. Hodnoty naměřené CM přístrojem jsou pro nepropustné podlahy 0,5% a 
pro parkety 0,3%. Kontrolujeme čistotu a vzhled finální vrstvy. 
 Obr. G4 CM přístroj pro měření vlhkosti [43] 
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1. Legislativa 
 
V této části práce najdeme popis bezpečnosti o ochraně zdraví při práci během 
technologické etapy provádění podlah. Především vycházíme z následující legislativy.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečný provoz a pouţívání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 168/2002 sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci. 
Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu. 
Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
 
2. Poţadavky na pracovníky z hlediska BOZP 
 
Všichni pracovníci na pracovišti budou proškoleni o bezpečnosti práce na 
pracovišti. Pracovníci musí být seznámeni s pouţíváním ochranných pomůcek, strojů a 
nářadí. Všichni podepíší do prezenční listiny o proškolení. 
 
 
109 
 
3. Poţadavky na staveniště 
 
Prostor staveniště musí být zabezpečen proti vniknutí cizích osob. Staveniště 
musí být oploceno do výšky min 1,8 m. součástí oplocení bude uzamykatelná brána. 
Před vstupem bude výstraţná tabule „ nepovoleným vstup zakázán“. Všechny vjezdy na 
staveniště musí být viditelně značeny. 
Stroje a pomůcky budou před pouţitím zkontrolovány, zda jejich technický 
stav neohroţuje bezpečnost obsluhy. Je nutná ochrana před elektrickým proudem. 
Stavební rozvaděč musí být navrţen tak aby neohroţoval zdraví pracovníků, musí 
splňovat poţadavky dané normou a provádí se u něj pravidelně revize. 
Veškerý materiál, nářadí a pomůcky jsou umisťovány tak aby nedošlo k jejich 
pádu z výšky. Proti nebezpečí úrazu se musí předcházet úklidem a odstraněním ostrého 
materiálu ze staveniště. Všichni pracovníci jsou povinni nosit pracovní helmu. 
V prostoru staveniště je přísný zákaz manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit a pít 
alkohol. 
 
4. Základní opatření pro BOZP 
4.1 Provoz strojů 
 
Obsluhu strojů provádí pouze pracovníci vlastnící platné strojnické průkazy 
nebo jsou odborně způsobilí pro provádění daných prací. Pracovníci pouţívají stroj tak 
jak je uvedeno v návodu výrobce. Stroje musí být bezpečné a pouţívají se jen k pracím, 
pro které jsou určeny. Obsluha stroje pouţívá pomůcky, které jsou předepsané. Při práci 
se strojem je zajištěn dostatečně velký manipulační prostor.  
 
4.2 Provádění prací 
 
Při lití anhydritového potěru a betonové směsi je nutné, aby byl dodrţen postup 
dle technologického předpisu. Během lití musí mít pracovníci brýle, které je budou 
chránit proti odstříkávající směsi. Dále budou mít holínky a rukavice aby nedocházelo 
ke kontaktu kůţe se směsí anhydritu popřípadě betonové směsi. Při broušení plochy je 
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nutné, aby byla místnost dostatečně větraná a pracovníci nevdechovali prach. U 
nášlapných vrstev opět dodrţujeme technologický postup. Pracovníci pouţívají gumové 
nákoleníky a ochranné rukavice. Při vertikální dopravě je třeba, aby bylo zamezeno 
pádu z výšky, proto je u kaţdého nástupu patrová zábrana. Míchání stěrkových hmot 
elektrickým míchadlem provádíme dle návodu. Pokud by docházelo k odstřiku, je 
nutné, aby pracovníci pouţili ochranné brýle. 
 
5. Poţární ochrana 
 
Zhotovitelem je vypracovaný poţární řád stavby a bude zodpovědný za jeho 
organizační a materiální zabezpečení.  
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I. Závěr 
 
Ve své bakalářské práci jsem řešila technologickou etapu provádění podlah 
v objektu gymnázia. V mé práci jsem se snaţila vhodně vyřešit zařízení staveniště 
s ohledem na podmínky staveniště. Vypracovala jsem dva technologické předpisy, první 
na provedení nášlapných vrstev a druhý na provedení nosné podlahové vrstvy typu 
Anhydrit.  Pro tyto dva předpisy byl zpracován poloţkový rozpočet s výkazem výměr 
v programu BUILDpower S. Průběh celé stavební etapy jsem zpracovala v programu 
CONTEC a znázorněn je v časovém harmonogramu. Dále jsem zpracovala kontrolní a 
zkušební plán pro nášlapné vrstvy a nosnou podlahovou vrstvu anhydritu s vhodně 
navrţenou strojní sestavou pro provedení této etapy. Při psaní této práce jsem vycházela 
z platných norem, předpisů a vyhlášek.  
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J. Seznam pouţitých zkratek 
NP – nadzemní podlaţí 
PP – podzemní podlaţí 
ŢB – ţelezobeton 
ČSN – česká technická norma 
ČSN EN – harmonizovaná evropská norma 
PD – Projektová dokumentace 
PO – poţární ochrana 
BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PE- polyetylen 
KZP – kontrolní a zkušební plán 
SO – stavební objekt 
OOPP – Osobní ochranné pracovní pomůcky 
MHD – městská hromadná doprava 
NTL – plynovodní přípojka 
ZS – zařízení staveniště 
tl. – tloušťka 
č. – číslo 
Ozn. – označení 
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ČSN 74 4505 Podlahy-Společná ustanovení, Květen 2012 
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Zákony: 
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Nařízení vlády č. 168/2002 sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
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prostředky. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci. 
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Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu. 
Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 
 
Vyhlášky: 
 
Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů,   
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